



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИРКУТСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
НАЧАЛЬНИК
ПРИКАЗ

от « 19 » июня 2025 г.

№ 269

Об утверждении плана мероприятий

С целью реализации проекта «Школа Минпросвещения России» на территории Иркутского районного муниципального образования, на основании распоряжения министерства образования Иркутской области от 27.05.2025 № 55-658-мр «Об утверждении плана мероприятий по методическому сопровождению школ-участников проекта «Школа Минпросвещения России» в Иркутской области на 2025 год», руководствуясь подпунктом 15.10 пункта 15 раздела 5 Положения «Об Управлении образования администрации Иркутского районного муниципального образования», утвержденного Решением Думы Иркутского районного муниципального образования от 28.12.2016 № 31-275/рд ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий по методическому сопровождению школ – участников проекта «Школа Минпросвещения России» на территории Иркутского районного муниципального образования на 2025 год (далее – План мероприятий) (Приложение 1).

2. Филатовой М.Г., директору МКУ ИРМО «РМЦ»:

1) обеспечить исполнение Плана мероприятий;
2) довести до сведения руководителей образовательных организаций – участников проекта «Школа Минпросвещения России» в 2025 году информацию по их методическому сопровождению.

3. Руководителям общеобразовательных организаций:

1) разработать в общеобразовательных организациях План мероприятий в рамках реализации магистральных направлений и ключевых условий проекта «Школа Минпросвещения России» в 2025 году;

2) назначить ответственных за реализацию Плана мероприятий.

4. Контроль исполнения приказа возложить на Ткачеву И.В., заместителя начальника Управления образования администрации Иркутского районного муниципального образования.

Начальник

Р.Р. Зарипов

Утвержден
приказом Управления образования
администрации Иркутского районного
муниципального образования
от « 19 » июня 2025 г. № 269

ПО МЕТОДИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ ШКОЛ-УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА «ШКОЛА МИНИСТЕРСТВА
ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ» В ИРКУТСКОМ РАЙОННОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
НА 2025 ГОД

№ п/п	Мероприятие	Ответственный	Сроки	Ожидаемый результат
Организационное сопровождение проекта				
1	Утверждение муниципального куратора по организационно-методическому сопровождению школ-участников проекта	Полонина Е.Ю., начальник ИМО МКУ ИРМО «РМЦ»	Май 2025 г.	Приказ УО АИРМО
2	Актуализация информации об ответственных лицах за реализацию проекта в образовательных организациях	Руководители ОО	Май 2025 г.	Приказы ОО
3.	Разработка муниципального плана мероприятий по сопровождению образовательных организаций в рамках реализации магистральных направлений проекта «Школа Минпросвещения России» на основе анализа результатов самодиагностики образовательных	Полонина Е.Ю., начальник ИМО МКУ ИРМО «РМЦ»	Июнь - ноябрь 2025 г.	Приказ УО АИРМО об утверждении Плана

	организаций			
4.	Проведение индивидуальных консультаций по разработке программ развития общеобразовательных организаций	Филатова М.Г., директор МКУ ИРМО «РМЦ», Полонина Е.Ю., начальник ИМО МКУ ИРМО «РМЦ»	в течение года	Утверждение разработанных программ развития начальником УО АИРМО
5.	Проведение анализа программ развития	Филатова М.Г., директор МКУ ИРМО «РМЦ», Полонина Е.Ю., начальник ИМО МКУ ИРМО «РМЦ»	в течение года	Не менее 1 совещания с участием специалистов УО АИРМО
6.	Организация сопровождения прохождения самодиагностики школьной и управленческой командами по магистральным направлениям проекта «Школа Минпросвещения России»	Полонина Е.Ю., начальник ИМО МКУ ИРМО «РМЦ»	Октябрь – декабрь 2025 г.	Информирование ОО о возможности участия в самодиагностике. Проведение индивидуальных консультаций по вопросам прохождения самодиагностики
7.	Прохождение самодиагностики школьной и управленческой командами по магистральным направлениям проекта «Школа Минпросвещения России»	Руководители ОО	Октябрь – декабрь 2025 г.	Проведение сравнительного анализа результатов прохождения самодиагностики. Выявление дефицитных направлений, разработка мероприятий, направленных на устранение выявленных дефицитов.

				Корректировка программ развития на основе результатов самодиагностики
Информационно-методическое сопровождение проекта				
8.	Информационное сопровождение федеральных мероприятий по проекту «Школа Минпросвещения России»	Полонина Е.Ю., начальник ИМО МКУ ИРМО «РМЦ»	в течение года	Организация оповещения путем рассылки информационных писем руководителем ОО и школьным ответственным лицам за реализацию проекта
9.	Организация участия ОО в цикле региональных семинаров по теме «Проектное управление как инструмент стратегического развития образовательной организации»; - «Культура проектного управления: от замысла до проектного офиса»; - «Применение инновационных технологий в управлении проектами»; - «Проектный офис организации как инновационная инфраструктура для управления проектами»	Руководители ОО	Март – октябрь 2025 г.	Приняли участие не менее 3-х управленческих команд
10.	Организация участия ОО в исследовании профессиональных компетенций руководителей и управленческих команд школ-участников проекта «Школа Минпросвещения России» с использованием АИС «Управление уровнем развития профессиональных	Полонина Е.Ю., начальник ИМО МКУ ИРМО «РМЦ», Руководители ОО	Сентябрь – декабрь 2025 г.	Участие ОО в исследовании профессиональных компетенций руководителей и управленческих команд школ-участников проекта

	компетенций», разработка и сопровождение ИОМ для членов управленческих команд по результатам исследования			«Школа Минпросвещения России, не достигших базового уровня и достигших базового уровня (1 ОО не достигла базового уровня; 16 ОО достигли базового уровня)
11.	Содействие в прохождении обучения ОО по ДПП ПК «Школа Минпросвещения России»: новые возможности для повышения качества образования	Полонина Е.Ю., начальник ИМО МКУ ИРМО «РМЦ», Руководители ОО	Сентябрь – декабрь 2025 г.	Не менее 10 человек
12.	Организация участия в стратегической сессии «От самодиагностики к программе развития ОО» в т.ч. для ПНОР	Полонина Е.Ю., начальник ИМО МКУ ИРМО «РМЦ», Руководители ОО	Ноябрь 2025 г.	Не менее 5 человек
13.	Организация участия в стажировочной сессии в рамках деятельности сообщества «Наставническая лига»	Полонина Е.Ю., начальник ИМО МКУ ИРМО «РМЦ», Руководители ОО	Май – декабрь 2025 г.	МОУ ИРМО «Оекская СОШ»; МОУ ИРМО «Уриковская СОШ»
14.	Организация участия и методическое сопровождение управленческих и школьных команд школ-участников проекта «Школа Минпросвещения России» в мероприятиях, посвященных проведению профессиональных педагогических конкурсов	Методисты МКУ ИРМО «РМЦ»	В течение реализации проекта	Оказано методическое сопровождение участия управленческих и школьных команд школ-участников проекта «Школа Минпросвещения России» в мероприятиях, посвященных проведению профессиональных педагогических конкурсов

15.	Выявление эффективных управленческих и педагогических практик образовательных организаций по ключевым направлениям проекта	Методисты МКУ ИРМО «РМЦ»	В течение реализации проекта	Выявлены эффективные управленческие и педагогические практики образовательных организаций по ключевым направлениям проекта
16.	Освещение деятельности по реализации муниципального плана мероприятий по методическому сопровождению образовательных организаций в информационно-коммуникационной сети Интернет, на официальном сайте Управления образования администрации Иркутского районного муниципального образования	Методисты МКУ ИРМО «РМЦ»	В течение реализации проекта	Освещена деятельность по реализации муниципального плана мероприятий по методическому сопровождению образовательных организаций в информационно-коммуникационной сети Интернет, на официальном сайте Управления образования администрации Иркутского районного муниципального образования
17.	Освещение деятельности по реализации муниципального плана мероприятий по методическому сопровождению образовательных организаций в социальных сетях	Методисты МКУ ИРМО «РМЦ»	В течение реализации проекта	Освещена деятельность по реализации муниципального плана мероприятий по методическому сопровождению образовательных организаций в социальных сетях