



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИРКУТСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
НАЧАЛЬНИК
ПРИКАЗ

от « 28 » мая 20 24 г.

№ 212

Об утверждении плана мероприятий

С целью реализации проекта «Школа Министерства просвещения России» на территории Иркутского районного муниципального образования, на основании распоряжения министерства образования Иркутской области от 20.05.2024 № 55-582-мр «О реализации проекта «Школа Минпросвещения России», руководствуясь подпунктом 15.10 пункта 15 раздела 5 Положения «Об Управлении образования администрации Иркутского районного муниципального образования», утвержденного Решением Думы Иркутского районного муниципального образования от 28.12.2016 № 31-275/рд
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий по методическому сопровождению школ – участников проекта «Школа Министерства просвещения России» на территории Иркутского районного муниципального образования на 2024 год (далее – План мероприятий) (Приложение 1).
2. Филатовой М.Г., директору МКУ ИРМО «РМЦ»:
 - 1) обеспечить исполнение Плана мероприятий;
 - 2) довести до сведения руководителей образовательных организаций – участников проекта «Школа Министерства просвещения России» в 2024 году информацию по их методическому сопровождению.
3. Руководителям общеобразовательных организаций:
 - 1) разработать в общеобразовательных организациях план мероприятий по методическому сопровождению педагогических работников;
 - 2) назначить ответственных за реализацию Плана мероприятий.
4. Контроль исполнения приказа возложить на Ткачеву И.В., заместителя начальника Управления образования администрации Иркутского районного муниципального образования.

Начальник



Р.Р. Зарипов

Утвержден
приказом Управления образования
администрации Иркутского районного
муниципального образования
от « 28 » сентября 2024 г. № 212

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО МЕТОДИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ ШКОЛ-УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА «ШКОЛА МИНИСТЕРСТВА
ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ» В ИРКУТСКОМ РАЙОННОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
НА 2024 ГОД

№ п/п	Мероприятие	Ответственный	Сроки	Ожидаемый результат
Организационное сопровождение проекта				
1	Формирование перечня образовательных организаций – участников проекта «Школа Министерства просвещения России»	Полонина Е.Ю., начальник ИМО МКУ ИРМО «РМЦ»	Апрель 2024 г.	Распоряжение об утверждении перечня образовательных организаций – участников проекта «Школа Министерства просвещения России»
2	Разработка муниципального плана мероприятий по сопровождению образовательных организаций в рамках реализации магистральных направлений «Школа Министерства просвещения России» на основе анализа результатов самодиагностики образовательных	Полонина Е.Ю., начальник ИМО МКУ ИРМО «РМЦ»	Апрель 2024 г.	Приказ УО АИРМО «Об утверждении муниципального плана мероприятий»

	организаций			
3	Разработка плана мероприятий проекта «Школа Министерства просвещения России» в образовательных организациях на основе результатов самодиагностики	Руководители ОО	Апрель 2024 г.	План мероприятий проекта «Школа Министерства просвещения России» в образовательных организациях на основе результатов самодиагностики
4	Содействие в организации обучения по ДПП ПК «Школа Министерства просвещения России: новые возможности для повышения качества образования»	Полонина Е.Ю., начальник ИМО МКУ ИРМО «РМЦ»	В течение года	Пройдено обучение по ДПП ПК «Школа Министерства просвещения России: новые возможности для повышения качества образования»
5	Прохождение самодиагностики школьной и управленческой командой по магистральным направлениям проекта «Школа Министерства просвещения России»	Руководители ОО	В течение года	Корректировка плана мероприятий проекта «Школа Министерства просвещения России» на основе результатов самодиагностики
6	Организация «Горячей линии» по вопросам прохождения процедуры самодиагностики	Полонина Е.Ю., начальник ИМО МКУ ИРМО «РМЦ»	В течение года	Групповые и индивидуальные консультации по прохождению процедуры самодиагностики с ответственными за реализацию проекта в ОО
Информационно-методическое сопровождение				
7	Организация участия управленческих и школьных команд в вебинарах Академии	Ответственные за реализацию проекта в	В течение года	Организовано участие управленческих и

	Министерства просвещения России	образовательных организациях		школьных команд в вебинарах Академии Министерства просвещения России (не менее 80 % школ – участников проекта «Школа Министерства просвещения России)
8	Организация участия управленческих и школьных команд в региональных мероприятиях по реализации проекта	Полонина Е.Ю., начальник ИМО МКУ ИРМО «РМЦ»	В течение года	Организовано участие управленческих и школьных команд в региональных мероприятиях по реализации проекта (не менее 80 % школ – участников проекта «Школа Министерства просвещения России)
9	Организация консультаций с участниками проекта по западающим ключевым направлениям	Методисты МКУ ИРМО «РМЦ»	В течение года	Организованы консультации с участниками проекта по западающим ключевым направлениям
10	Организация участия в Олимпиаде управленческих команд «Школы Министерства просвещения России»	Полонина Е.Ю., начальник ИМО МКУ ИРМО «РМЦ»	По графику	Приняли участие в Олимпиаде управленческих команд (не менее 3-х управленческих команд)
11	Содействие в организации участия в исследованиях профессиональных компетенций педагогических	ГАУ ДПО ИРО, МКУ ИРМО «РМЦ», руководители ОО	В течение года	Приняли участие в исследованиях профессиональных

	работников, руководителей и управленческих команд школ-участников проекта «Школа Министерства просвещения России»			компетенций педагогических работников, руководителей и управленческих команд школ-участников проекта «Школа Министерства просвещения России, не менее 80%
12	Выявление эффективных управленческих и педагогических практик образовательных организаций по ключевым направлениям проекта	Методисты МКУ ИРМО «РМЦ»	В течение года	Выявлены эффективные управленческие и педагогические практики образовательных организаций по ключевым направлениям проекта
13	Проведение форума эффективных управленческих практик в поддержку ОО, находящихся на базовом уровне	УО АИРМО МКУ ИРМО «РМЦ»	Октябрь 2024 г	Проведен форум эффективных управленческих практик в поддержку ОО, находящихся на базовом уровне
15	Организация и проведение семинаров по магистральным направлениям проекта «Школа Министерства просвещения России»	МКУ ИРМО «РМЦ», ОО ИРМО	В течение года	
16	Организация и проведение вебинаров «Прохождение процедуры самодиагностики проекта «Школа Министерства просвещения России»	МКУ ИРМО «РМЦ», руководители ОО	В течение года	
Информационно-просветительское сопровождение				
17	Информационное освещение деятельности по реализации	Полонина Е.Ю., начальник ИМО МКУ	В течение года	Освещена деятельность по реализации

	<p>муниципального плана мероприятий по методическому сопровождению школ – участников проекта «Школа Министерства просвещения России» в информационно-коммуникационной сети Интернет, на официальных сайтах:</p> <p>Управления образования администрации Иркутского районного муниципального образования, школ – участников проекта</p>	<p>ИРМО «РМЦ», ответственные в ОО за реализацию проекта</p>		<p>муниципального плана мероприятий по методическому сопровождению образовательных организаций в информационно-коммуникационной сети Интернет, на официальных сайтах: Управления образования администрации Иркутского районного муниципального образования, школ – участников проекта.</p> <p>Не менее 2-х новостных событий</p>
18	<p>Информационное сопровождение коммуникационных площадок по обмену опытом</p>	<p>Полонина Е.Ю., начальник ИМО МКУ ИРМО «РМЦ», ответственные в ОО за реализацию проекта</p>	В течение года	<p>Поддержка новостных событий коммуникационной площадки по обмену опытом в социальных сетях, не менее 1 новостного события в квартал</p>