

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

КОМУ: Орловой А.В., председателю экономического управления администрации Иркутского районного муниципального образования

ОТ: Зарипова Р.Р., начальника Управления образования администрации Иркутского районного муниципального образования

О ЧЕМ: о предоставлении отчета

№ 112 от 10.02.2020

на № _____ от _____

Уважаемая Анжелика Валентиновна!

Управление образования администрации Иркутского районного муниципального образования в рамках исполнения постановления администрации Иркутского районного муниципального образования от 19.09.2013 № 3962 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Иркутского районного муниципального образования и их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ Иркутского районного муниципального образования» направляет отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы.

Приложение на 65 стр. в 1 экз.

Начальник



Р.Р. Зарипов

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ИРКУТСКОМ РАЙОННОМ
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» НА 2018-2023 ГОДЫ ЗА 2019 ГОД

ПОДПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ИРКУТСКОМ РАЙОННОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ НА 2018 - 2023 ГОДЫ»

| № п/п | Наименование основных мероприятий (мероприятий) | Наименование участника (участника мероприятия)* | Плановый срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования, руб. | Расходы за отчетный период, руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя объема мероприятия | Фактическое значение показателя объема мероприятия | Результаты выполнения программных мероприятий (в случае невыполнения программного мероприятия - причины невыполнения) |
|---|---|---|--------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------|--|---|--|--|
| Задача 1. Развитие вариативных форм дошкольного образования | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие «Популяризация создания и методическое сопровождение семейных дошкольных групп, как структурных подразделений муниципальных образовательных организаций» | Управление образования, МКУ ИРМО «РМЦ», МОО | 2019 г. | Всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | Доля детей в возрасте от 1 - 6 лет, охваченных вариативными формами дошкольного образования, в общей численности детей 1 - 6 лет, охваченных услугами дошкольного образования, % | 0,5 | 0 | В настоящее время проводится работа с руководителями МОО в рамках популяризации семейных дошкольных групп как структурных подразделений муниципальных образовательных организаций. Обращений и заявлений об организации семейных групп от жителей ИРМО по данному вопросу не поступало. |
| | | | | Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Задача 2. Обеспечение оптимальных условий для здоровьесберегающей деятельности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Основное мероприятие «Создание в муниципальных образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, необходимых условий для прохождения процедуры лицензирования медицинских кабинетов» | Управление образования, МКУ ИРМО «РМЦ», МОО | 2019 г. | Всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | Доля лицензированных медицинских кабинетов муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, в общей численности медицинских кабинетов муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, % | 30 | 20 | Лицензия на медицинский кабинет получена 8 МОО. Получение лицензии на медицинский кабинет в 16 МОО не представляется возможным по причине несоответствия имеющихся (в соответствии с проектом) площадей медицинских кабинетов установленным действующим законодательством требованиям к площадям. В 2 МОО отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение на скважины. В остальных МОО лицензии находятся в стадии оформления. |
| | | | | Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | |

| № п/п | Наименование основных мероприятий (мероприятий) | Наименование участника (участника мероприятия)* | Плано-вый срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования, руб. | Расходы за отчетный период, руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя объема мероприятия | Фактическое значение показателя объема мероприятия | Результаты выполнения программных мероприятий (в случае невыполнения программного мероприятия - причины невыполнения) |
|---|---|---|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------|---|---|--|---|
| 2.2. | Основное мероприятие «Реализация в практике работы муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, современных развивающих, здоровьесберегающих технологий» | Управление образования, МКУ ИРМО «РМЦ», МОО | 2019 г. | Всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, использующих современные развивающие, здоровьесберегающие, технологии в образовательном процессе, в общем количестве муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, % | 10 | 37,5 | Здоровьесберегающая деятельность в МОО осуществляется посредством реализации программ, ориентированных на формирование культуры здорового и безопасного образа жизни при взаимодействии всех субъектов образования. |
| | | | | Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Задача 3. Развитие комплексной системы работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Основное мероприятие «Создание в муниципальных образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, групп компенсирующей и комбинированной направленности» | Управление образования, МКУ ИРМО «РМЦ», МОО | 2019 г. | Всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, в которых функционируют группы компенсирующей и комбинированной направленности, в общем количестве муниципальных образовательных организаций, % | 15 | 3,7 | В 7 МОО функционируют группы компенсирующей и комбинированной направленности. В связи с высокой наполняемостью групп МОО, в настоящее время невозможно создание дополнительных групп компенсирующей и комбинированной направленности. Создание групп будет возможно при вводе в эксплуатацию вновь построенных зданий детских садов. |
| | | | | Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Задача 4. Развитие системы управления качеством образования в муниципальных образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Основное мероприятие «Увеличение количества муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, участвующих в инновационных проектах различного уровня» | Управление образования, МКУ ИРМО «РМЦ», МОО | 2019 г. | Всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, участвующих в инновационных проектах различного уровня, в общем количестве муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, % | 14,9 | 20 | Инновационная деятельность реализуется МОО на муниципальном уровне. Кроме того, в соответствии с приказом от Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» от 09.09.2019 № 24 8 МОО |
| | | | | Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | |

| № п/п | Наименование основных мероприятий (мероприятий) | Наименование участника (участника мероприятия)* | Плано-вый срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования, руб. | Расходы за отчетный период, руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя объема мероприятия | Фактическое значение показателя объема мероприятия | Результаты выполнения программных мероприятий (в случае невыполнения программного мероприятия - причины невыполнения) |
|------------------|--|---|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------|--|---|--|---|
| | | | | | | | | | | включены в работу сетевой инновационной площадки по теме «Модернизация образования в дошкольной образовательной организации в соответствии с современными требованиями к качеству дошкольного образования на основе инновационной образовательной программы «Вдохновение». |
| 4.2. | Основное мероприятие «Увеличение количества муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, показывающих высокие результаты при проведении мониторинговых исследованиях качества образования федерального, регионального, муниципального уровня» | Управление образования, МКУ ИРМО «РМЦ», МОО | 2019 г. | Всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, показывающих высокие результаты при проведении мониторинговых исследованиях качества образования, % | 53,2 | 53,2 | Данные получены из мониторинга удовлетворенности качеством образования МОО на сайте ГАУ ДПО ИРО. На основании распоряжения министерства образования Иркутской области от 18.01.2019 № 13-мр «Об апробации модели РСОКДО в дошкольных образовательных организаций Иркутской области», 34 МОО приняли участие в апробации модели региональной системы оценки качества дошкольного образования, в основе которой лежит применение шкал ECERS-R как инструмента комплексной оценки качества дошкольного образования. С целью определения уровня профессиональной компетентности педагогов МОО МКУ ИРМО «РМЦ» совместно со специалистами ГАУ ДПО ИРО в марте 2019 года было проведено онлайн – тестирование, направ- |
| Районный бюджет | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Областной бюджет | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | |

| № п/п | Наименование основных мероприятий (мероприятий) | Наименование участника (участника мероприятия)* | Плано-вый срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования, руб. | Расходы за отчетный период, руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя объема мероприятия | Фактическое значение показателя объема мероприятия | Результаты выполнения программных мероприятий (в случае невыполнения программного мероприятия - причины невыполнения) |
|---|--|---|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------|--|---|--|---|
| | дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» | | | | | | | | | |
| 6.1.1. | Создание условий для поддержки негосударственных форм дошкольного образования и государственного частного партнерства | Управление образования, МКУ ИРМО «РМЦ», МОО | 2019 г. | Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | Удельный вес численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в частных организациях, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, в общей численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в образовательных организациях Иркутского районного муниципального образования, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, % | 0,7 | 0,7 | На территории Иркутского районного муниципального образования действует автономная некоммерческая общеобразовательная организация «Английский лицей», реализующая программы дошкольного образования. |
| Задача 7. Создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет путем предоставления услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | | | | | | | | | | |
| 7.1. | Основное мероприятие «Реализация мероприятий муниципального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» | | | | | | | | | |
| 7.1.1. | Внедрение целевой модели информационно-просветительской поддержки родителей, включающая развитие и совершенствование в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной помощи | Управление образования, МКУ ИРМО «РМЦ», МОО | 2019 г. | Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, ед. | 600 | 600 | В течение 2019 получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей оказывали 10 консультационных центров при МОО и специалисты ТПМПК. |

| № п/п | Наименование основных мероприятий (мероприятий) | Наименование участника (участника мероприятия)* | Плано-вый срок исполнения | Источник финансирования | Объем финанси-рования, руб. | Расходы за отчетный пе-риод, руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя объема мероприятия | Фактиче-ское зна-чение по-казателя объема меро-прия-тия | Результаты выполнения программных мероприя-тий (в случае невыполне-ния программного меро-приятия - причины не-выполнения) |
|-----------------------|---|---|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|---|---|---|
| | на безвозмездной основе | | | | | | | | | |
| 7.1.2. | Мониторинг качества психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | Управление образования, МКУ ИРМО «РМЦ», МОО | 2019 г. | Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, % | 85 | 85 | Результаты получены по итогам опроса родителей (законных представителей) детей, обратившихся за получением услуги. |
| Всего по подпрограмме | | | | 2019 г. | Всего, в т.ч. | 14 594,00 | 14 594,00 | | | |
| | | | | Районный бюджет | 14 594,00 | 14 594,00 | | | | |
| | | | | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | |

ПОДПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ИРКУТСКОМ РАЙОННОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» НА 2018 - 2023 ГОДЫ

| № п/п | Наименование основных мероприятий (мероприятий) | Наименование участника (участника мероприятия)* | Плано-вый срок исполнения | Источник финансирования | Объем финанси-рования, руб. | Расходы за отчетный пе-риод, руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя объема мероприятия | Фактиче-ское зна-чение по-казателя объема меро-прия-тия | Результаты выполнения программных мероприя-тий (в случае невыполне-ния программного меро-приятия - причины не-выполнения) |
|---|---|---|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--|---|---|---|
| Задача 1. Создание организационно-педагогических условий для повышения качества образования в Иркутском районном муниципальном образовании | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие «Повышение квалификации и профессиональная переподготовка педагогов в рамках реализации персонализированной модели повышения квалификации педагогов» | Управление образования, МКУ ИРМО «РМЦ», МОО | 2019 г. | Всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | Доля количества педагогов, прошедших курсы повышения квалификации и профессиональную переподготовку, % | 48 | 56,9 | Повышение квалификации осуществляется с учетом профессиональных затруднений и профессиональных потребностей педагогов, реализующих программы начального общего и основного общего образования (по запросу). |
| | | | | Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1.2. | Основное мероприятие «Организация научно-методической поддержки наиболее эффективных и значимых для системы образования и социальной сферы инновационных проектов (привлечение кураторов, научных руководителей, консультантов из представителей научной общественно- | Управление образования, МКУ ИРМО «РМЦ», МОО | 2019 г. | Всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | Количество реализуемых проектов, ед. | 24 | 27 | В соответствии с приказом ГАУ ДПО ИРО от 29.04.2019 № 50 «Об утверждении реестра регионального тематического инновационного комплекса ГАУ ДПО ИРО в 2019 году» 10 МОО вошли в реестр образовательных организаций, |
| | | | | Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | |

| № п/п | Наименование основных мероприятий (мероприятий) | Наименование участника (участника мероприятия)* | Плановый срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования, руб. | Расходы за отчетный период, руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя объема мероприятия | Фактическое значение показателя объема мероприятия | Результаты выполнения программных мероприятий (в случае невыполнения программного мероприятия - причины невыполнения) |
|--------|---|---|--------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------|--|---|--|---|
| | сти), проведение экспертизы инновационных проектов» | | | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | реализующих направления регионального инновационного комплекса. В 5 МОО реализуются программы агробизнес – образования. Приказом Управления образования от 30.12.2019 № 614 присвоен статус инновационных объектов 4 МОО и т.д. |
| 1.3. | Основное мероприятие «Организация и проведение муниципальных конкурсов достижений в сфере педагогических инноваций» | Управление образования, МКУ ИРМО «РМЦ», МОО | 2019 г. | Всего, в т.ч. | 55 399,00 | 52 613,00 | Доля педагогических работников, участвующих в муниципальных конкурсах достижений в сфере педагогических инноваций, % | 6,7 | 6,7 | В 2019 году проведены следующие муниципальные конкурсы профессионального мастерства: «Воспитатель года», «Учитель года», «Лучшая образовательная организация», «Лучший пост «Здоровье +», «Лучший педагог коррекционно-развивающего обучения», «Новая волна» и др. |
| | | | | Районный бюджет | 55 399,00 | 52 613,00 | | | | |
| | | | | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1.4. | Основное мероприятие «Реализация муниципального проекта «Учитель будущего» | Управление образования, МКУ ИРМО «РМЦ», МОО | 2019 г. | | | | | | | |
| 1.4.1 | Вовлечение педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций в национальную систему профессионального роста | Управление образования, МКУ ИРМО «РМЦ», МОО | 2019 г. | Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников, в общей численности педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, % | 0 | 0 | В МОО проведено тестирование, направленное на выявление профессиональных дефицитов педагогов. Ведется работа по подготовке педагогических работников к внедрению Национальной системы учительского роста, изменению порядка и формы их аттестации, направленной на повышение профессиональных компетенций педагогических работников. |
| 1.4.2. | Осуществление непре- | Управление | 2019 г. | Районный | 0,00 | 0,00 | Доля педагогических работников | 0 | 0 | Высшие исполнительные |

| № п/п | Наименование основных мероприятий (мероприятий) | Наименование участника (участника мероприятия)* | Плано-вый срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования, руб. | Расходы за отчетный период, руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя объема мероприятия | Фактическое значение показателя объема мероприятия | Результаты выполнения программных мероприятий (в случае невыполнения программного мероприятия - причины невыполнения) |
|--------|---|---|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------|--|---|--|---|
| | рывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок | образования, МКУ ИРМО «РМЦ», МОО | | бюджет | | | системы общего и дополнительного образования, повысивших уровень профессионального мастерства в рамках национальной системы профессионального роста педагогических работников на базе центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций, % | | | органы государственной власти субъектов Российской Федерации ведут работу по формированию инфраструктуры и применению инновационных технологий для адресной реализации программ профессионального развития педагогических работников; разработку модели аттестации руководителей общеобразовательных организаций; создание и внедрение единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогов. |
| 1.4.3. | Прохождение педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций добровольной независимой оценки профессиональной квалификации | Управление образования, МКУ ИРМО «РМЦ», МОО | 2019 г. | Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций % | 0 | 0 | Добровольная процедура подтверждения соответствия квалификации педагогических работников положениям профессионального стандарта или квалификационным требованиям будет осуществляться с 2021 года. |
| 1.5. | Основное мероприятие «Обеспечение мер поддержки гражданам, заключившим договор о целевом обучении» | Управление образования, МКУ ИРМО «РМЦ», МОО | 2019 г. | Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | Количество граждан, заключивших договор о целевом обучении, ед. | 4 | 4 | На условиях договоров о целевом обучении, заключенных в 2019 году, в федеральном государственном образовательном учреждении высшего образования «Иркутский государственный университет» обучалось 4 человека по направлению подготовки «Педагогическое образование». |
| 1.6. | Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий, посвященных памятным датам | Управление образования, МКУ ИРМО «РМЦ», МОО | 2019 г. | | | | | | | |

| № п/п | Наименование основных мероприятий (мероприятий) | Наименование участника (участника мероприятия)* | Плано-вый срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования, руб. | Расходы за отчетный период, руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя объема мероприятия | Фактическое значение показателя объема мероприятия | Результаты выполнения программных мероприятий (в случае невыполнения программного мероприятия - причины невыполнения) |
|--------|---|---|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------|--|---|--|--|
| | и профессиональным праздникам» | | | | | | | | | |
| 1.6.1. | Организация и проведение Августовского совещания работников образования Иркутского районного муниципального образования | Управление образования, МКУ ИРМО «РМЦ», МОО | 2019 г. | Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | Количество мероприятий, ед. | 1 | 1 | 28.08.2019 в МОУ ИРМО «СОШ поселка Молодежный» проведен Августовское совещание работников образования Иркутского районного муниципального образования. В мероприятии приняли участие 380 работников МОО. |
| 1.6.2. | Организация и проведение Международного дня учителя | Управление образования, МКУ ИРМО «РМЦ», МОО | 2019 г. | Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | Количество мероприятий, ед. | 1 | 1 | 01.10.2019 в КСК Хомутовского МО проведено торжественное мероприятие, посвященное Международному дню учителя. В мероприятии приняли участие 160 педагогических работников МОО. |
| 1.7. | Основное мероприятие «Реализация муниципального проекта «Современная школа» | Управление образования, МКУ ИРМО «РМЦ», МОО | 2019 г. | | | | | | | |
| 1.7.1. | Создание и обеспечение функционирования Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Управление образования, МКУ ИРМО «РМЦ», МОО | 2019 г. | Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в общем числе муниципальных общеобразовательных организаций, % | 6,7 | 10 | На базе 4 МОО открыты центры образования «Точка роста» (МОУ ИРМО «Бутырская СОШ», МОУ ИРМО «Усть-Кудинская СОШ», МОУ ИРМО «СОШ поселка Молодежный», МОУ ИРМО «Смоленская СОШ»). |
| 1.8. | Основное мероприятие «Реализация муниципального проекта «Цифровая образовательная среда» | Управление образования, МКУ ИРМО «РМЦ», МОО | 2019 г. | | | | | | | |
| 1.8.1. | Обеспечение Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/с – для муницип | Управление образования, МКУ ИРМО «РМЦ», МОО | 2019 г. | Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Иркутского районного муниципального обра- | 35 | 45 | В 2019 году проведена работа по установке и настройке телекоммуникационного оборудова- |

| № п/п | Наименование основных мероприятий (мероприятий) | Наименование участника (участника мероприятия)* | Плановый срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования, руб. | Расходы за отчетный период, руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя объема мероприятия | Фактическое значение показателя объема мероприятия | Результаты выполнения программных мероприятий (в случае невыполнения программного мероприятия - причины невыполнения) |
|--------|--|---|--------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------|--|---|--|---|
| | ципальных общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа | | | | | | зования, обеспеченных Интернет-соединением, со скоростью соединения не менее 50 М б/с в общем числе муниципальных общеобразовательных организаций, % | | | ния для подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с интернет-трафиком 50 мб/св 18 из 40 МОО. |
| 1.8.2. | Внедрение в основные общеобразовательные программы муниципальных общеобразовательных организаций современных цифровых технологий | Управление образования, МКУ ИРМО «РМЦ», ОО | 2019 г. | Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общем числе муниципальных общеобразовательных организаций, % | 35 | 35 | В МОО внедряются успешные практики в сфере информатизации образования. МОО при реализации ООП используют ресурсы цифровых образовательных платформ Учи.ру, ЯКласс, Решу ОГЭ, Просвещение, Российская электронная школа, Мобильное электронное образование и др. |
| 1.8.3. | Формирование цифрового образовательного профиля и индивидуального плана обучения (персональная траектория обучения) с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие | Управление образования, МКУ ИРМО «РМЦ», МОО | 2019 г. | Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | Доля обучающихся, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие в общем числе обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, % | 5 | 0 | В 2019 году федеральная информационно-сервисная платформа цифровой образовательной среды не функционировала. |
| 1.8.4. | Внедрение в образовательных организациях информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов) | Управление образования, МКУ ИРМО «РМЦ», МОО | 2019 г. | Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | Доля муниципальных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в | 10 | 0 | В 2019 году федеральная информационно-сервисная платформа цифровой образовательной среды не функционировала. |

| № п/п | Наименование основных мероприятий (мероприятий) | Наименование участника (участника мероприятия)* | Плано-вый срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования, руб. | Расходы за отчетный период, руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя объема мероприятия | Фактическое значение показателя объема мероприятия | Результаты выполнения программных мероприятий (в случае невыполнения программного мероприятия - причины невыполнения) |
|--------|--|---|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------|--|---|--|--|
| | | | | | | | общем числе муниципальных образовательных организаций, % | | | |
| 1.8.5. | Использование федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральные цифровые платформы, информационные системы и ресурсы) для «горизонтального» обучения и неформального образования | Управление образования, МКУ ИРМО «РМЦ», МОО | 2019 г. | Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды (федеральные цифровые платформы, информационные системы и ресурсы) для «горизонтального» обучения и неформального образования в общем числе обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, % | 1 | 0 | В 2019 году федеральная информационно-сервисная платформа цифровой образовательной среды не функционировала. |
| 1.8.6. | Прохождение педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных организаций повышения квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» | Управление образования, МКУ ИРМО «РМЦ», МОО | 2019 г. | Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» в общей численности педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, прошедших периодическую аттестацию, % | 2 | 0 | Аттестационной комиссией министерства образования Иркутской области периодическая аттестация педагогических работников в цифровой форме не осуществлялась. |
| 1.9. | Основное мероприятие «Реализация муниципального проекта «Новые возможности для каждого» | Управление образования, МКУ ИРМО «РМЦ», МОО | 2019 г. | | | | | | | |
| 1.9.1. | Организация и проведение мероприятий, позволяющих гражданам, проживающим на территории Иркутского районного муниципального образования, получить информацию о возможностях непрерывного обновления своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков | Управление образования, МКУ ИРМО «РМЦ», МОО | 2019 г. | Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | Количество мероприятий, позволяющих гражданам, проживающим на территории Иркутского районного муниципального образования, получить информацию о возможностях непрерывного обновления своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, ед. | 10 | 10 | В рамках осуществления профориентационной работы среди обучающихся в 8 МОО реализуется программа агробизнес – образования. МОО совместно с представителями сельхозпроизводителей: ОАО «Сибирская Нива», КХФ «Скорняков», ЗАО «Иркутские семена», ООО «Академия», ООО «Луговое» продолжают реа- |

| № п/п | Наименование основных мероприятий (мероприятий) | Наименование участника (участника мероприятия)* | Плано-вый срок исполнения | Источник финансирования | Объем финанси-рования, руб. | Расходы за отчетный пе-риод, руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя объема мероприятия | Фактиче-ское зна-чение по-казателя объема меро-прия-тия | Результаты выполнения программных мероприя-тий (в случае невыполне-ния программного меро-приятия - причины не-выполнения) |
|--|---|---|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--|---|---|--|
| | | | | | | | | | | лизовать Концепцию непрерывного агробизнес - образования на сельских территориях Иркутской области. |
| Задача 2. Создание условий для доступного и качественного образования для особых категорий обучающихся (дети с ОВЗ, дети-инвалиды, талантливые дети) | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Основное мероприятие «Приобретение адаптированного оборудования для организации коррекционной работы и обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов в базовых образовательных учреждениях» | Управление образования, МКУ ИРМО «РМЦ», МОО | 2019 г. | Всего, в т.ч. | 1 092 979,75 | 1 092 979,75 | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных адаптированным учебным оборудованием для организации коррекционной работы и обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов, от общего числа общеобразовательных организа-ций, % | 12 | 12 | В числе прочего, в рамках создания условий для доступного и качественного образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов, проведен капитальный ремонт главного входа и установка пандусов в 3 МОО (МОУ ИРМО «Дзержинская НШДС», МОУ ИРМО «Львовская НШДС», МОУ ИРМО «Усть-Кудинская СОШ»). |
| | | | | Районный бюджет | 1 092 979,75 | 1 092 979,75 | | | | |
| | | | | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.2. | Основное мероприятие «Просветительская кампания в муниципальных образовательных организациях: «Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам детей с ограниченными возможностями здоровья к и проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для детей-инвалидов и других маломобильных групп населения» | Управление образования, МКУ ИРМО «РМЦ», МОО | 2019 г. | Всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | Количество мероприятий, ед. | 2 | 9 | Для учителей начальной школы, учителей-предметников, заместителей руководителей образовательных организаций ИРМО были проведены обучающие семинары по вопросам организации обучения детей с ОВЗ, детей-инвалидов разработки и реализации АООП. На заседаниях муниципальной ассоциации учителей коррекционно-развивающего обучения рассматривались вопросы развития, обучения, сопровождения данной категории обучающихся. |
| | | | | Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.3. | Основное мероприятие «Совершенствование кадрового потенциала педагогов, работающих с различными категориями детей с ОВЗ» | Управление образования, МКУ ИРМО «РМЦ», МОО | 2019 г. | Всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | Доля педагогов, прошедших курсовую подготовку по работе с детьми с ОВЗ, % | 64 | 50 | Данное направление является приоритетным. Реализуются иные формы работы (семинары, конференции, работа методических объединений и |
| | | | | Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | Областной | 0,00 | 0,00 | | | | |

| № п/п | Наименование основных мероприятий (мероприятий) | Наименование участника (участника мероприятия)* | Плановый срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования, руб. | Расходы за отчетный период, руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя объема мероприятия | Фактическое значение показателя объема мероприятия | Результаты выполнения программных мероприятий (в случае невыполнения программного мероприятия - причины невыполнения) |
|-------|---|---|--------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------|---|---|--|---|
| | | | | бюджет | | | | | | т.д.) по данному направлению. |
| 2.4. | Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для выявления, развития и поддержки одаренных детей, раскрытие их индивидуальных, творческих способностей и системного мышления в различных областях деятельности (предметные недели, конкурсы, научно-практические конференции, интеллектуальные марафоны и пр.)» | Управление образования, МКУ ИРМО «РМЦ», МОО | 2019 г. | Всего, в т.ч. | 388 344,33 | 381 969,80 | Доля победителей и призеров мероприятий муниципального и регионального уровней от общего числа участников, % | 16 | 16 | Совершенствуется деятельность МОО по работе с одаренными детьми, количество одаренных детей постоянно варьируется по результатам диагностики. В 2019 году впервые состоялась муниципальная научно-практическая конференция под эгидой Российской научно-социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее», позволяющие выявить одаренных детей и создающая условия для их самореализации. В работе НПК приняли участие 135 обучающихся из 17 МОО, которые представили 133 научно-исследовательские и проектные работы. В соответствии с постановлением АИРМО от 23.10.2018 № 478 в 2019 году назначена и выплачена стипендия Мэра АИРМО 54 одаренным детям, обучающимся в МОО. |
| | | | | Районный бюджет | 388 344,33 | 381 969,80 | | | | |
| | | | | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.5. | Основное мероприятие «Организация и проведение школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников» | Управление образования, МКУ ИРМО «РМЦ», МОО | 2019 г. | Всего, в т.ч. | 42 684,00 | 21 000,00 | Доля численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников, в общей численности обучающихся, % | 8,7 | 29,1 | Во Всероссийской олимпиаде школьников на школьном этапе приняли участие 4 694 обучающихся, из них 2 145 стали победителями и призерами. В предметных олимпиадах муниципального этапа приняли участие 615 обучающихся, из них 225 стали победите- |
| | | | | Районный бюджет | 42 684,00 | 21 000,00 | | | | |
| | | | | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | |

| № п/п | Наименование основных мероприятий (мероприятий) | Наименование участника (участника мероприятия)* | Плано-вый срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования, руб. | Расходы за отчетный период, руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя объема мероприятия | Фактическое значение показателя объема мероприятия | Результаты выполнения программных мероприятий (в случае невыполнения программного мероприятия - причины невыполнения) |
|---|---|---|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------|---|---|--|---|
| | | | | | | | | | | лями и призами. |
| 2.6. | Основное мероприятие «Обеспечение работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК)» | Управление образования, МКУ ИРМО «РМЦ», МОО | 2019 г. | Всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | Количество учащихся, прошедших ТПМПК, чел. | 350 | 423 | По направлениям МОО специалистами ТПМПК проведено комплексное обследование и подготовлены рекомендации по выбору специального образовательного маршрута в соответствии со специальными образовательными потребностями обучающихся и условиями, необходимыми для обеспечения развития, получения образования, адаптации и интеграции в социум. |
| | | | Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Задача 3. Совершенствование системы управления качеством образования, как средства обеспечения качественных и доступных образовательных услуг | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Основное мероприятие «Повышение квалификации специалистов управления образования и руководящих работников по вопросам формирования системы оценки качества образования» | Управление образования, МКУ ИРМО «РМЦ», МОО | 2019 г. | Всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | Количество, прошедших курсовую подготовку специалистов Управления образования и руководящих работников по вопросам формирования системы оценки качества образования, чел. | 4 | 4 | Проведены семинары по объективной оценке результатов ВПР, Всего, в т.ч.вой аттестации (ГАУ ДПО ИРО) для руководителей и заместителей руководителей МОО. |
| | | | Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 3.2. | Основное мероприятие «Обеспечение повышения профессиональной компетентности педагогических работников муниципальных образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования, через прохождения процедуры аттестации на высшую квалификационную категорию» | Управление образования, МКУ ИРМО «РМЦ», МОО | 2019 г. | Всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования, имеющих высшую квалификационную категорию от общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования, % | 8,2 | 15,5 | Прохождение аттестации на высшую квалификационную категорию связано с показателями инновационной работы и участия в конкурсах. Ведется активная методическая работа, направленная на повышение категориальности педагогических работников. В 2019 году 169 педагогических работников МОО имели высшую квалификационную категорию. |
| | | | Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 3.3. | Основное мероприятие «Формирование единых | Управление образования, | 2019 г. | Всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | Доля муниципальных образовательных организаций, в которых | 49 | 49 | В МОО разработаны локальные нормативно- |

| № п/п | Наименование основных мероприятий (мероприятий) | Наименование участника (участника мероприятия)* | Плановый срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования, руб. | Расходы за отчетный период, руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя объема мероприятия | Фактическое значение показателя объема мероприятия | Результаты выполнения программных мероприятий (в случае невыполнения программного мероприятия - причины невыполнения) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------|--|--|--|--|---|---|---------|--|------|------|--|---|---|--|-----------------|------|------|------------------|------|------|------|---|---|---------|---------------|-----------|-----------|--|--|--|---|-----------------|-----------|-----------|------------------|------|------|------|---|---|---------|---------------|------|------|---|---|---|--|-----------------|------|------|------------------|------|------|------|---|---|---------|---------------|-----------|-----------|--|--|--|
| | подходов к формированию внутренней системы оценки качества образования» | МКУ ИРМО «РМЦ», МОО | | Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | создана и функционирует внутренняя система оценки качества образовательной деятельности, в общем количестве муниципальных образовательных организаций, % | | | правовые акты, регламентирующие порядок внутренней системы оценки качества образовательной деятельности. Ведется работа по созданию муниципальной системы оценки качества образования. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Областной бюджет | | | | 0,00 | 0,00 | 3.4. | | | | | Основное мероприятие «Информационно-разъяснительная работа по организации и проведению Государственной Всего, в т.ч.вой аттестации» | Управление образования, МКУ ИРМО «РМЦ», МОО | 2019 г. | Всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | Количество нарушений порядка проведения ГИА, выявленных в ходе проведения экзаменов, шт. | 0 | 0 | Нарушений порядка проведения ГИА, выявленных в ходе проведения экзаменов не зафиксировано. | Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 3.5. | Основное мероприятие «Техническое сопровождение и поддержка проведения экзаменов и ГИА» | Управление образования, МКУ ИРМО «РМЦ», МОО | 2019 г. | Всего, в т.ч. | 74 039,00 | 74 039,00 | | | | Обеспечение МОО расходными материалами (канцелярские принадлежности, картриджи, бумага) в пунктах приема экзаменов. | Районный бюджет | 74 039,00 | 74 039,00 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 3.6. | Основное мероприятие «Разработка автоматизированных информационных систем. Подключение к действующим автоматизированным системам в сфере образования» | Управление образования, МКУ ИРМО «РМЦ», МОО | 2019 г. | Всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | Количество используемых автоматизированных информационных систем в сфере образования, шт. | 0 | 0 | В 2018 году организована точка подключения АИС «Формирование и введение ФРДО», АИС «ГИС ГИА», АИС «Меркурий». Ведется работа по введению АИС «Единая база данных учета детей в возрасте от 0 до 18 лет», в 2019 году разработка и подключение АИС не осуществлялась. | Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 3.7. | Основное мероприятие «Местный опрос о реорганизации и ликвидации муниципальных образовательных организаций» | Управление образования, МКУ ИРМО «РМЦ», МОО | 2019 г. | Всего, в т.ч. | 62 460,00 | 26 460,00 | | | |
| 3.4. | Основное мероприятие «Информационно-разъяснительная работа по организации и проведению Государственной Всего, в т.ч.вой аттестации» | Управление образования, МКУ ИРМО «РМЦ», МОО | 2019 г. | Всего, в т.ч. | 0,00 | | 0,00 | Количество нарушений порядка проведения ГИА, выявленных в ходе проведения экзаменов, шт. | 0 | 0 | | | | Нарушений порядка проведения ГИА, выявленных в ходе проведения экзаменов не зафиксировано. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Районный бюджет | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5. | Основное мероприятие «Техническое сопровождение и поддержка проведения экзаменов и ГИА» | Управление образования, МКУ ИРМО «РМЦ», МОО | 2019 г. | Всего, в т.ч. | 74 039,00 | 74 039,00 | | | | Обеспечение МОО расходными материалами (канцелярские принадлежности, картриджи, бумага) в пунктах приема экзаменов. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Районный бюджет | 74 039,00 | 74 039,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.6. | Основное мероприятие «Разработка автоматизированных информационных систем. Подключение к действующим автоматизированным системам в сфере образования» | Управление образования, МКУ ИРМО «РМЦ», МОО | 2019 г. | Всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | Количество используемых автоматизированных информационных систем в сфере образования, шт. | 0 | 0 | В 2018 году организована точка подключения АИС «Формирование и введение ФРДО», АИС «ГИС ГИА», АИС «Меркурий». Ведется работа по введению АИС «Единая база данных учета детей в возрасте от 0 до 18 лет», в 2019 году разработка и подключение АИС не осуществлялась. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.7. | Основное мероприятие «Местный опрос о реорганизации и ликвидации муниципальных образовательных организаций» | Управление образования, МКУ ИРМО «РМЦ», МОО | 2019 г. | Всего, в т.ч. | 62 460,00 | 26 460,00 | | | | Приобретены расходные материалы для проведения опроса населения Оекского муниципального образования по вопросу реорганизации МДОУ ИРМО «Звездочка» и МДОУ ИРМО «Бутырский детский сад» путем присоединения к МОУ ИРМО «Бутырская | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Районный бюджет | 62 460,00 | 26 460,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| № п/п | Наименование основных мероприятий (мероприятий) | Наименование участника (участника мероприятия)* | Плано-вый срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования, руб. | Расходы за отчетный период, руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя объема мероприятия | Фактическое значение показателя объема мероприятия | Результаты выполнения программных мероприятий (в случае невыполнения программного мероприятия - причины невыполнения) |
|--|---|---|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------|---|---|--|---|
| Задача 4. Создание инфраструктуры передачи, обработки и хранения информационных данных в системе образования Иркутского районного муниципального образования | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Основное мероприятие «Реализация мероприятий национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» | Управление образования, МКУИРМО «РМЦ», МОО | 2019 г. | | | | | | | |
| 4.1.1. | Перевод типовых муниципальных услуг в электронный вид | Управление образования, МКУИРМО «РМЦ», МОО | 2019 г. | Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | Количество типовых муниципальных услуг, переведенных в электронный вид, ед. | 0 | 1 | В настоящее время в рамках предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного образования» функционирует автоматизированная информационная система «Комплектование ДОУ». Родители (законные представители) детей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в предоставлении места в МОО, реализующих программы дошкольного образования, имеют возможность самостоятельно отслеживать продвижение очереди в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.dou.iro38.ru . В 2019 году к работе по учету контингента обучающихся в АИС «КДОУ» подключились 40 МОО, реализующих программы дошкольного образования. |
| 4.1.2. | Проведение Государственной итоговой аттестации выпускников в | Управление образования, МКУИРМО | 2019 г. | Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | Доля Государственной итоговой аттестации выпускников в форме ЕГЭ, или иной, проведенной с | 10 | 10 | В целях информационно-го обеспечения проведения Государственной |

| № п/п | Наименование основных мероприятий (мероприятий) | Наименование участника (участника мероприятия)* | Плано-вый срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования, руб. | Расходы за отчетный период, руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя объема мероприятия | Фактическое значение показателя объема мероприятия | Результаты выполнения программных мероприятий (в случае невыполнения программного мероприятия - причины невыполнения) |
|-----------------------|--|---|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------|--|---|--|--|
| | форме ЕГЭ, или иной, с использованием цифровых технологий профессиональной или повседневной деятельности | «РМЦ», МОО | | | | | использованием цифровых технологий профессиональной или повседневной деятельности, % | | | итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного и среднего общего образования, организовано рабочее место с защищенным каналом связи ViPNet. |
| Всего по подпрограмме | | | 2019 г. | Всего, в т.ч. | 1 715 906,08 | 1 649 061,55 | | | | |
| | | | | Районный бюджет | 1 715 906,08 | 1 649 061,55 | | | | |
| | | | | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | |

**ПОДПРОГРАМА «ВОСПИТАНИЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
НА 2018 - 2023 ГОДЫ**

| № п/п | Наименование основных мероприятий (мероприятий) | Наименование участника (участника мероприятия)* | Плано-вый срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования, руб. | Расходы за отчетный период, руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя объема мероприятия | Фактическое значение показателя объема мероприятия | Результаты выполнения программных мероприятий (в случае невыполнения программного мероприятия - причины невыполнения) |
|---|--|---|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------|--|---|--|--|
| Задача 1. Подготовка педагогического и управленческого корпуса в соответствии с новыми требованиями и стандартами, становление нового качества программ воспитания и социализации в контексте ФГОС и Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие «Обновление системы повышения квалификации специалистов воспитательных служб муниципальных образовательных организаций» | МКУ ИРМО «РМЦ» | 2019 г. | Всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | Количество специалистов воспитательных служб района, прошедших подготовку в системе повышения квалификации, чел. | 15 | 15 | Специалисты воспитательных служб МОО систематически повышают свою квалификацию в учреждениях дополнительного профессионального образования Иркутской области и других регионов Российской Федерации. |
| | | | | Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1.2. | Основное мероприятие «Разработка и реализация программ воспитания и социализации в соответ- | МКУ ИРМО «РМЦ», МОО | 2019 г. | Всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | Доля муниципальных образовательных организаций, реализующие программы воспитания и социализации в соответствии с | 60 | 60 | В МОО реализуются мероприятия, направленные на достижение целей и задач, определенных |

| № п/п | Наименование основных мероприятий (мероприятий) | Наименование участника (участника мероприятия)* | Плано-вый срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования, руб. | Расходы за отчетный период, руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя объема мероприятия | Фактическое значение показателя объема мероприятия | Результаты выполнения программных мероприятий (в случае невыполнения программного мероприятия - причины невыполнения) |
|---|--|---|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------|--|---|--|--|
| | ствии с ФГОС и Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» | | | Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | ФГОС и Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, % | | | данными документами. Создаются условия для повышения эффективности воспитательной деятельности в системе образования и уровня психолого-педагогической поддержки социализации детей, создаются условия для повышения ресурсного, организационного, методического обеспечения воспитательной деятельности и ответственности за ее результаты. |
| | | | | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Задача 2. Создание современной системы отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в каникулярный период | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Основное мероприятие «Организация работы по развитию перспективных форм оздоровления и отдыха» | Управление образования, МОО | 2019 г. | Всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | Доля детей школьного возраста, охваченных организованными формами отдыха, от общего количества детей школьного возраста, % | 60 | 60 | Организована работа лагерей дневного пребывания на базе МОО, осуществляется работа экологических отрядов, школьных трудовых бригад. Отработана практика проведения профильных смен для детей района, обучающихся в системе дополнительного образования детей, реализация физкультурно-оздоровительных, игровых, экологических и гражданско-патриотических краткосрочных программ дополнительного образования детей в период работы лагерей дневного пребывания, организация трудовой занятости несовершеннолетних. |
| | | | | Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | |

| № п/п | Наименование основных мероприятий (мероприятий) | Наименование участника (участника мероприятия)* | Плано-вый срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования, руб. | Расходы за отчетный период, руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя объема мероприятия | Фактическое значение показателя объема мероприятия | Результаты выполнения программных мероприятий (в случае невыполнения программного мероприятия - причины невыполнения) |
|--|--|---|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------|---|---|--|--|
| 2.2. | Основное мероприятие «Временное трудоустройство несовершеннолетних» | Управление образования, МОО | 2019 г. | Всего, в т.ч. | 1 882 025,60 | 1 882 022,50 | Количество несовершеннолетних временно трудоустроенных, чел. | 520 | 598 | Обучающиеся в возрасте от 14 до 18 лет были временно трудоустроены через ОГКУ «Центр занятости населения Иркутского района», для чего Управлением образования были дополнительно введены 65 штатных единиц по специальности «подсобный рабочий». Обучающиеся работали на территории школы и пришкольном участке. |
| | | | | Районный бюджет | 1 882 025,60 | 1 882 022,50 | | | | |
| | | | | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.3. | Основное мероприятие «Организация отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области» | Управление образования, МОО | 2019 г. | Всего, в т.ч. | 3 150 630,00 | 3 150 630,00 | Количество детей в лагерях дневного пребывания, чел. | 1500 | 1667 | Во всех лагерях дневного пребывания были разработаны образовательные программы, созданы условия для организации полноценного досуга: комнаты отдыха, отрядные уголки, работали библиотеки, спортивные и игровые площадки. Дети получали сбалансированное питание на основе циклического меню. |
| | | | | Районный бюджет | 283 557,00 | 283 557,00 | | | | |
| | | | | Областной бюджет | 2 867 073,00 | 2 867 073,00 | | | | |
| 2.4. | Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в лагере в условиях стационарного размещения» | Управление образования, МОО | 2019 г. | Всего, в т.ч. | 3 629 287,20 | 3 621 646,89 | Количество детей в лагерях в условиях стационарного размещения, чел. | 250 | 250 | В 2019 году увеличен охват детей летним отдыхом и оздоровлением в условиях стационарного размещения в детского оздоровительного лагеря «Здоровье». |
| | | | | Районный бюджет | 3 629 287,20 | 3 621 646,89 | | | | |
| | | | | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Задача 3. Развитие детского общественного движения и органов детского самоуправления в муниципальных образовательных организациях | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Основное мероприятие «Развитие и координация деятельности детских общественных объединений органов ученического самоуправления в муниципальных образовательных организациях и районного школьного парламента» | Управление образования, МОО | 2019 г. | Всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | Доля муниципальных образовательных организаций, имеющих органы ученического самоуправления и детские общественные организации, от общего числа муниципальных образовательных организаций, % | 92 | 92 | В состав районной детской организации «МОСТ» входит 18 детских общественных организаций. Работа акцентирована на повышении уровня подготовки руководителей детских общественных организаций и компетенций педагогов-организаторов в специ- |
| | | | | Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | |

| № п/п | Наименование основных мероприятий (мероприятий) | Наименование участника (участника мероприятия)* | Плано-вый срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования, руб. | Расходы за отчетный период, руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя объема мероприятия | Фактическое значение показателя объема мероприятия | Результаты выполнения программных мероприятий (в случае невыполнения программного мероприятия - причины невыполнения) |
|---|---|---|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------|--|---|--|---|
| | | | | | | | | | | фиксированного современного детского движения. |
| 3.2. | Основное мероприятие «Включение школьников района в деятельность Российского движения школьников» | Управление образования, МОО | 2019 г. | Всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | Доля школьников района, включенных в деятельность Российского движения школьников, от общего числа обучающихся в муниципальных образовательных организациях, % | 20 | 20 | В 2019 году проведено 9 совещаний Координационного совета РДШ, 11 членов районного координационного совета входят в Областную Школу актива РДШ. |
| | | | | Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Задача 4. Развитие форм и направлений в области здоровьесбережения и профилактики дорожно-транспортного травматизма среди школьников | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Основное мероприятие «Обеспечение нового качества программ асоциального поведения учащихся и привития навыков здорового образа жизни» | МКУ ИРМО «РМЦ» | 2019 г. | Всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы, направленные на профилактику асоциального поведения обучающихся и привития навыков здорового образа жизни, от общего числа муниципальных образовательных организаций, % | 60 | 60 | Реализуемые программы позволяют снизить количество обучающихся, состоящих на различных видах учета, привлечь их к участию в мероприятиях соответствующей тематической направленности. |
| | | | | Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4.2. | Основное мероприятие «Мероприятия по формированию культуры здорового образа жизни профилактики всех форм зависимости и способов борьбы с ними» | Управление образования, МОО | 2019 г. | Всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | Доля обучающихся, задействованных в мероприятиях, % | 60 | 60 | Все МОО реализуют данное направление работы. Проводимые мероприятия нацелены на повышение приоритета здорового образа жизни, повышение уровня самостоятельности и активности школьников, повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу жизни. |
| | | | | Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4.3. | Основное мероприятие «Организация системы массово-досуговых мероприятий для разных возрастных категорий школьников района по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма» | Управление образования, МОО | 2019 г. | Всего, в т.ч. | 25 320,00 | 25 320,00 | Доля муниципальных образовательных организаций, обеспечивших отсутствие или снижение детского дорожно-транспортного травматизма, от общего количества муниципальных образовательных организаций, % | 55 | 55 | Управлением образования совместно с ОГИБДД ежегодно реализуется комплексный план работы по профилактике ДДТТ. В течение учебного года во всех МОО активно проводится профилактическая работа: подготовка и защита безопасных маршрутов учащихся «школа-дом», конкурсы, месячник безопасности дорожного движения, |
| | | | | Районный бюджет | 25 320,00 | 25 320,00 | | | | |
| | | | | Областной | 0,00 | 0,00 | | | | |

| № п/п | Наименование основных мероприятий (мероприятий) | Наименование участника (участника мероприятия)* | Плановый срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования, руб. | Расходы за отчетный период, руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя объема мероприятия | Фактическое значение показателя объема мероприятия | Результаты выполнения программных мероприятий (в случае невыполнения программного мероприятия - причины невыполнения) |
|-------|--|---|--------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------|---|---|--|--|
| | | | | бюджет | | | | | | акция «Внимание, дети!», выступления агитбригад ЮИД и др. В апреле 2019 года команда ЮИД МОУ ИРМО «Пивоваровская СОШ» стала победителем и призером областного конкурса-фестиваля юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо-2019» в г. Иркутске. |
| 4.4. | Основное мероприятие «Осуществление отдельных областных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям» | Управление образования, МОО | 2019 г. | Всего, в т.ч. | 44 224 500,00 | 39 960 586,54 | | | | Меры социальной поддержки в виде одноразового питания получали 4445 детей из многодетных и малоимущих семей. Остаток денежных средств возник по причине пропусков уроков обучающимися данной социальной категории. Отклонение возникло по причине |
| | | | | Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | Областной бюджет | 44 224 500,00 | 39 960 586,54 | | | | |
| 4.5 | Основное мероприятие «Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях» | Управление образования, МОО | | Всего, в т.ч. | 3 779 100,00 | 3 168 750,78 | | | | Бесплатным двухразовым питанием в МОО были обеспечены 707 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Остаток денежных средств возник по причине уменьшения количества обучающихся с ОВЗ, получающих данную меру поддержки, на основании заявлений родителей (законных представителей) обучающихся об отказе от двухразового питания обучающихся с ОВЗ) и пропусков уроков обучающимися по уважительной причине (по болезни и др.) |
| | | | | Районный бюджет | 340 200,00 | 285 255,48 | | | | |
| | | | | Областной бюджет | 3 438 900,00 | 2 883 495,30 | | | | |

| № п/п | Наименование основных мероприятий (мероприятий) | Наименование участника (участника мероприятия)* | Плано-вый срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования, руб. | Расходы за отчетный период, руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя объема мероприятия | Фактическое значение показателя объема мероприятия | Результаты выполнения программных мероприятий (в случае невыполнения программного мероприятия - причины невыполнения) |
|--|---|---|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------|--|---|--|---|
| Задача 5. Организация работы по расширению сети детских и молодежных объединений патриотической направленности, профилактика экстремизма, привитие навыков правовой культуры | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Основное мероприятие «Организация работы по расширению сети объединений патриотической направленности, спортивных клубов, профилактики экстремизма в молодежной среде, развитие правовой культуры обучающихся, марафон «Политсезон» | Управление образования, МОО | 2019 г. | Всего, в т.ч. | 25 287,00 | 25 287,00 | Доля школьников района, включенных в работу детских и молодежных объединений: клубов и объединений патриотической направленности, профилактики экстремизма, привитие навыков правовой культуры, % | 55 | 55 | В настоящее время создан отряд «Юнармия» (деятельность по сохранению мемориалов, обелисков, вахты памяти у Вечного огня, волонтерская деятельность, получение навыков оказания первой помощи). Ежегодно в МОО проводятся Единые уроки мужества, в которых принимают участие обучающиеся 1 - 11 классов. В марафоне «Политсезон – 2019» приняли участие 23 МОО. |
| | | | | Районный бюджет | 25 287,00 | 25 287,00 | | | | |
| | | | | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Задача 6. Развитие системы конкурсных мероприятий в системе дополнительного образования детей | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Основное мероприятие «Развитие системы конкурсных мероприятий для учащихся в системе дополнительного образования детей Иркутского района и как следствие рост числа участников и призеров региональных, российских и международных конкурсов» | Управление образования, МОО | 2019 г. | Всего, в т.ч. | 445 170,14 | 445 170,14 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы, % | 25 | 73 | Система дополнительного образования Иркутского районного муниципального образования представлена 3 детскими музыкальными школами, 2 детскими школами искусств, МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ». Всего на территории Иркутского районного муниципального образования проживает 21187 детей в возрасте от 5 до 18 лет, из них 14831 ребенок посещает организации, оказывающие услуги дополнительного образования. |
| | | | | Районный бюджет | 445 170,14 | 445 170,14 | | | | |
| | | | | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Всего по подпрограмме | | | | 2019 г. | Всего, в т.ч. | 57 161 319,94 | 52 279 413,85 | | | |
| | | | | | Районный бюджет | 6 630 846,94 | 6 568 259,01 | | | |

| № п/п | Наименование основных мероприятий (мероприятий) | Наименование участника (участника мероприятия)* | Плано-вый срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования, руб. | Расходы за отчетный период, руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя объема мероприятия | Фактическое значение показателя объема мероприятия | Результаты выполнения программных мероприятий (в случае невыполнения программного мероприятия - причины невыполнения) |
|-------|---|---|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------|---|---|--|---|
| | | | | Областной бюджет | 50 530 473,00 | 45 711 154,84 | | | | |

ПОДПРОГРАММА «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2018 - 2023 ГОДЫ

| № п/п | Наименование основных мероприятий (мероприятий) | Наименование участника (участника мероприятия)* | Плано-вый срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования, руб. | Расходы за отчетный период, руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя объема мероприятия | Фактическое значение показателя объема мероприятия | Результаты выполнения программных мероприятий (в случае невыполнения программного мероприятия - причины невыполнения) |
|---|--|---|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------|---|---|--|--|
| Задача 1. Повышение надежности функционирования системы коммунальной инфраструктуры зданий для обеспечения комфортных условий пребывания детей в муниципальных образовательных организациях | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие «Проведение капитальных ремонтов образовательных организаций. Оснащение материально-технической базой» | Управление образования, КУМИ, МОО | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Подготовка проектно-сметной документации и прохождение экспертизы проектно-сметной документации для проведения капитальных и капитальных (выборочных) ремонтов в дошкольных и общеобразовательных организациях | Управление образования, КУМИ, МОО | 2019 г. | Всего, в т.ч. | 1 927 516,96 | 1 530 566,57 | Количество проектов образовательных организаций, ед. | 3 | 4 | Подготовлена ПСД капитальных ремонтов МОУ ИРМО «Карлукская СОШ», МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ № 2», МОУ ИРМО «Оекская СОШ», МОУ ИРМО «Никольская СОШ». |
| Районный бюджет | | | | 1 927 516,96 | 1 530 566,57 | | | | | |
| Областной бюджет | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 1.1.2. | Проведение капитальных и капитальных (выборочных) ремонтов зданий образовательных организаций, медицинский блоков и пищеблоков, сетей отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации, электроснабжения за счет средств местного бюджета | Управление образования, КУМИ, МОО | 2019 г. | Всего, в т.ч. | 56 702 746,94 | 31 438 746,37 | Количество образовательных организаций, ед. | 3 | 11 | Проведены капитальные и капитальные (выборочные) ремонты зданий, помещений и коммуникаций МОУ ИРМО «Марковская СОШ», МОУ ИРМО «Лыловская НШДС», филиала МОУ ИРМО «Оекская СОШ» в д. Турская, МОУ ИРМО «Плишкинская СОШ», МОУ ИРМО «Баруйская НОШ», МОУ ИР- |
| Районный бюджет | | | | 56 702 746,94 | 31 438 746,37 | | | | | |
| Областной бюджет | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | |

| № п/п | Наименование основных мероприятий (мероприятий) | Наименование участника (участника мероприятия)* | Плановый срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования, руб. | Расходы за отчетный период, руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя объема мероприятия | Фактическое значение показателя объема мероприятия | Результаты выполнения программных мероприятий (в случае невыполнения программно-го мероприятия - причины невыполнения) |
|--------|---|---|--------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------|---|---|--|---|
| | | | | | | | | | | МО «Карлукская СОШ», МОУ ИРМО «Уриковская СОШ», МДОУ ИРМО «Хомутковский детский сад №1», МДОУ ИРМО «Листвянский детский сад № 3 общеразвивающего вида» и др. Подрядчиками разработки ПСД на капитальный ремонт здания МОУ ИРМО «Мамонская СОШ», спортивных залов МОУ ИРМО «Кудинская СОШ», МОУ ИРМО «Максимовская СОШ», МОУ ИРМО «Ширяевская СОШ», МОУ ИРМО «Бутырская СОШ» не предоставили положительные заключения государственной экспертизы достоверности сметной стоимости работ. Оплата контрактов по данному виду работ не производилась. |
| 1.1.3. | Капитальный ремонт здания муниципального общеобразовательного учреждения Иркутского районного муниципального образования Марковская средняя общеобразовательная школа расположенная по адресу: Иркутский район, рабочий поселок Маркова, ул. Мира, 13 | Управление образования, КУМИ, МОО | 2019 г. | Всего, в т.ч. | 32 641 800,00 | 32 641 800,00 | | | | В 2019 году капитальный ремонт МОУ ИРМО «Марковская СОШ» завершен. |
| | | | | Районный бюджет | 1 632 100,00 | 1 632 100,00 | | | | |
| | | | | Областной бюджет | 31 009 700,00 | 31 009 700,00 | | | | |
| 1.1.4. | Капитальный ремонт МОУ ИРМО «Карлукский детский сад обще- | Управление образования, КУМИ, МОО | 2019 г. | Всего, в т.ч. | 11 552 500,00 | 10 768 413,65 | | | | Капитальный ремонт МОУ ИРМО «Карлукский детский сад обще- |
| | | | | Районный | 1 039 700,00 | 969 133,93 | | | | |

| № п/п | Наименование основных мероприятий (мероприятий) | Наименование участника (участника мероприятия)* | Плановый срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования, руб. | Расходы за отчетный период, руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя объема мероприятия | Фактическое значение показателя объема мероприятия | Результаты выполнения программных мероприятий (в случае невыполнения программно-го мероприятия - причины невыполнения) |
|------------------|--|---|--------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------|---|---|--|--|
| | развивающего вида» по адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. Карлук, ул. Гагарина, 4 а | | | бюджет | | | | | | развивающего вида» осуществлен. |
| Областной бюджет | | | | 10 512 800,00 | 9 799 279,72 | | | | | |
| 1.1.5. | Капитальный ремонт МОУ ИРМО «Карлукская СОШ» по адресу: Иркутский район, д. Карлук, ул. Гагарина, 2 | Управление образования, КУМИ, МОО | 2019 г. | Всего, в т.ч. | 110 422 500,00 | 110 164 185,41 | | | | Капитальный ремонт МОУ ИРМО «Карлукская СОШ» завершен. |
| | | | | Районный бюджет | 9 938 100,00 | 9 914 851,52 | | | | |
| | | | | Областной бюджет | 100 484 400,00 | 100 249 333,89 | | | | |
| 1.1.6. | Капитальный ремонт здания муниципального общеобразовательного учреждения Иркутского районного муниципального образования «Пивоваровская средняя общеобразовательная школа» по ул. Дачная, 12 в с. Пивовариха Иркутского района | Управление образования, КУМИ, МОО | 2019 г. | Всего, в т.ч. | 18 240 300,00 | 18 240 300,00 | | | | Завершение капитального ремонта МОУ ИРМО «Пивоваровская СОШ» запланировано на 2020 год. Плановый показатель на 2019 год по данному мероприятию выполнен. |
| | | | | Районный бюджет | 1 641 600,00 | 1 641 600,00 | | | | |
| | | | | Областной бюджет | 16 598 700,00 | 16 598 700,00 | | | | |
| 1.1.7. | Капитальный ремонт МОУ ИРМО «Большереченская СОШ» | Управление образования, КУМИ, МОО | 2019 г. | Всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | | | | В 2019 году осуществлялась подготовительная работа для реализации данного мероприятия. |
| | | | | Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1.1.8. | Капитальный ремонт МОУ ИРМО «Мамоновская СОШ» | Управление образования, КУМИ, МОО | 2019 г. | Всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | | | | В 2019 году осуществлялась подготовительная работа для реализации данного мероприятия. Заключен контракт на разработку ПСД. |
| | | | | Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1.1.9. | Капитальный ремонт МОУ ИРМО «Гороховская СОШ» | Управление образования, КУМИ, МОО | 2019 г. | Всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | | | | В 2019 году осуществлялась подготовительная работа для реализации данного мероприятия. |
| | | | | Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1.1.10. | Капитальный ремонт МОУ ИРМО «Максимовская СОШ» | Управление образования, КУМИ, МОО | 2019 г. | Всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | | | | В 2019 году осуществлялась подготовительная работа для реализации данного мероприятия. |
| | | | | Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1.1.11. | Капитальный ремонт | Управление | 2019 г. | Всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | | | | В 2019 году осуществ- |

| № п/п | Наименование основных мероприятий (мероприятий) | Наименование участника (участника мероприятия)* | Плановый срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования, руб. | Расходы за отчетный период, руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя объема мероприятия | Фактическое значение показателя объема мероприятия | Результаты выполнения программных мероприятий (в случае невыполнения программного мероприятия - причины невыполнения) |
|---------|--|---|--------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------|---|---|--|--|
| | МДОУИРМО «Патроновский детский сад» | образования, КУМИ, МОО | | Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | лялась подготовительная работа для реализации данного мероприятия. |
| | | | | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1.1.12. | Капитальный ремонт МДОУИРМО «Марковский детский сад комбинированного вида» | Управление образования, КУМИ, МОО | 2019 г. | Всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | | | | В 2019 году осуществлялась подготовительная работа для реализации данного мероприятия. |
| | | | | Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1.1.13. | Материально-техническое обеспечение дошкольных и образовательных организаций после проведения капитальных ремонтов, согласно требованиям действующего законодательства (МОУ ИРМО «Марковская СОШ», МОУ ИРМО «Пивоваровская СОШ») | Управление образования, КУМИ, МОО | 2019 г. | Всего, в т.ч. | 5 940 810,00 | 1 722 850,90 | Количество образовательных организаций, ед. | 2 | 1 | <p>После завершения капитального ремонта приобретена мебель для занятий для нужд МОУ ИРМО «Марковская СОШ».</p> <p>По условиям контрактов оплата товара может быть осуществлена после поставки товара. В 2019 году поставка товара одним из поставщиков не была осуществлена. Товар получен в полном объеме и оплачен в январе 2020 года.</p> <p>Материально-техническое обеспечение МОУ ИРМО «Пивоваровская СОШ» в 2019 году не осуществлялось по причине проведения ремонтных работ.</p> |
| | | | | Районный бюджет | 534 710,00 | 155 067,34 | | | | |
| | | | | Областной бюджет | 5 406 100,00 | 1 567 783,56 | | | | |
| 1.1.14. | Капитальный ремонт спортивного зала МОУ ИРМО «Никольская СОШ» | Управление образования, КУМИ, МОО | 2019 г. | Всего, в т.ч. | 5 104 427,83 | 5 082 701,80 | | | | В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» произведен капитальный ремонт спортивного зала МОУ ИРМО «Никольская СОШ». |
| | | | | Районный бюджет | 459 431,73 | 457 476,25 | | | | |
| | | | | Областной бюджет | 3 928 834,61 | 3 912 112,26 | | | | |
| | | | | Федеральный бюджет | 716 161,49 | 713 113,29 | | | | |
| 1.1.15. | Капитальный ремонт | Управление | 2019 г. | Всего, в т.ч. | 7 782 340,00 | 7 782 340,00 | | | | В рамках реализации |

| № п/п | Наименование основных мероприятий (мероприятий) | Наименование участника (участника мероприятия)* | Плановый срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования, руб. | Расходы за отчетный период, руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя объема мероприятия | Фактическое значение показателя объема мероприятия | Результаты выполнения программных мероприятий (в случае невыполнения программно-го мероприятия - причины невыполнения) |
|----------|---|---|--------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------|---|---|--|--|
| | циях» | | | | | | | | | |
| 3.1.1. | Подготовка проектно-сметной документации на строительство | Управление образования, КУМИ, МОО | 2019 г. | Всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | Количество образовательных организаций, ед. | 3 | 7 | В течение 2019 года велась работа по разработке ПСД детских го садов в р.п. Большая речка, в п. Дзержинск, д.Усть-Куде, д.Ревякина и школ в д. Новолисиха, п.Дзержинск, д. Сосновый Бор. |
| | | | | Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3.1.2. | Формирование и оформление земельных участков | Управление образования, КУМИ, МОО | 2019 г. | Всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | Количество образовательных организаций, ед. | 3 | 3 | В течение 2019 года велась оформлены земельные участки под строительство объектов образования в п. Николов Посад Марковского МО, с.Еловка Усть-Балейского МО, д.Худякова Ушаковского МО. |
| | | | | Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3.1.3. | Строительство, приобретение зданий дошкольных и общеобразовательных организаций | Управление образования | 2019 г. | Всего, в т.ч. | 3 475 615 345,28 | 3 335 957 906,59 | Количество образовательных организаций, ед. | 0 | 0 | |
| | | | | Районный бюджет | 648 410 993,67 | 550 571 428,46 | | | | |
| | | | | Областной бюджет | 2 207 348 851,61 | 2 187 794 418,48 | | | | |
| | | | | Федеральный бюджет | 619 855 500,00 | 597 592 059,65 | | | | |
| 3.1.3.1. | Строительство школы на 725 мест в селе Хомутово Хомутовского муниципального образования | Управление образования, КУМИ, МОО | 2019 г. | Всего, в т.ч. | 260 983 800,00 | 260 983 800,00 | | | | Завершение строительства школы на 725 мест в с.Хомутово запланировано на 2020 год. Плановый показатель на 2019 год по данному мероприятию выполнен. |
| | | | | Районный бюджет | 23 488 500,00 | 23 488 500,00 | | | | |
| | | | | Областной бюджет | 237 495 300,00 | 237 495 300,00 | | | | |
| 3.1.3.2. | Строительство школы на 1275 мест в рабочем поселке Маркова Марковского муниципального образования | Управление образования, КУМИ, МОО | 2019 г. | Всего, в т.ч. | 625 430 300,00 | 623 838 014,69 | | | | Завершение строительства школы на 1275 мест в р.п. Маркова запланировано на 2021 год. Плановый показатель на 2019 год по данному мероприятию выполнен. |
| | | | | Районный бюджет | 12 725 400,00 | 12 693 002,36 | | | | |
| | | | | Областной бюджет | 128 668 100,00 | 128 340 523,41 | | | | |
| | | | | Федеральный бюджет | 484 036 800,00 | 482 804 488,92 | | | | |

| № п/п | Наименование основных мероприятий (мероприятий) | Наименование участника (участника мероприятия)* | Плано-вый срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования, руб. | Расходы за отчетный период, руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя объема мероприятия | Фактическое значение показателя объема мероприятия | Результаты выполнения программных мероприятий (в случае невыполнения программного мероприятия - причины невыполнения) |
|-----------|--|---|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------|---|---|--|--|
| 3.1.3.6. | Строительство школы на 725 мест по адресу: деревня Грановщина Иркутского района Иркутской области | Управление образования, КУМИ, МОО | 2019 г. | Всего, в т.ч. | 237 558 300,00 | 237 558 300,00 | | | | Завершение строительства школы на 725 мест в д. Грановщина запланировано на 2021 год. Плановый показатель на 2019 год по данному мероприятию выполнен. |
| | | | | Районный бюджет | 21 380 300,00 | 21 380 300,00 | | | | |
| | | | | Областной бюджет | 216 178 000,00 | 216 178 000,00 | | | | |
| 3.1.3.7. | Строительство детского сада на 110 мест в д. Новолисиха Иркутского района Иркутской области | Управление образования, КУМИ, МОО | 2019 г. | Всего, в т.ч. | 182 973 400,00 | 144 151 606,02 | | | | Подрядчик строительства объекта ООО СК «ВостСибСтрой» не выполнил обязательства муниципального контракта по причине нехватки мощности электрических сетей на объекте строительства, необходимой для своевременного выполнения строительно-монтажных работ и невозможности энерго-снабжающей организацией ОАО «ИЭСК» решить данную проблему в зимний период. Строительство объекта будет завершено в 2020 году. |
| | | | | Районный бюджет | 4 243 900,00 | 2 642 786,35 | | | | |
| | | | | Областной бюджет | 42 910 800,00 | 26 721 248,96 | | | | |
| | | | | Федеральный бюджет | 135 818 700,00 | 114 787 570,71 | | | | |
| 3.1.3.8. | Строительство детского сада в д. Усть-Куда | Управление образования, КУМИ, МОО | 2019 г. | Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | | | В 2019 году осуществлялась подготовительная работа для реализации данного мероприятия. | |
| 3.1.3.9. | Строительство детского сада на 145 мест в микрорайоне «Современник» п. Дзержинск | Управление образования, КУМИ, МОО | 2019 г. | Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | | | В 2019 году осуществлялась подготовительная работа для реализации данного мероприятия. | |
| 3.1.3.10. | Строительство начальной школы – детского сада на 120 мест в д. Карлук Карлукского муниципального образования | Управление образования, КУМИ, МОО | 2019 г. | Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | В 2019 году осуществлялась подготовительная работа для реализации данного мероприятия. |
| | | | | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3.1.3.11. | Строительство начальной | Управление | 2019 г. | Районный | 0,00 | 0,00 | | | | В 2019 году осуществ- |

| № п/п | Наименование основных мероприятий (мероприятий) | Наименование участника (участника мероприятия)* | Плановый срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования, руб. | Расходы за отчетный период, руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя объема мероприятия | Фактическое значение показателя объема мероприятия | Результаты выполнения программных мероприятий (в случае невыполнения программного мероприятия - причины невыполнения) |
|-----------|--|---|--------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------|---|---|--|---|
| | школы – детского сада на 120 мест в д. Горяшина Ширяевского муниципального образования | образования, КУМИ, МОО | | бюджет | | | | | | лялась подготовительная работа для реализации данного мероприятия. |
| | | | | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3.1.3.12. | Строительство школы на 352 места в микрорайоне «Современник» п. Дзержинск Дзержинского муниципального образования | Управление образования, КУМИ, МОО | 2019 г. | Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | В 2019 году осуществлялась подготовительная работа для реализации данного мероприятия. |
| 3.1.3.13. | Строительство начальной школы - детского сада на 280 мест в рп. Маркова Марковского муниципального образования (мкр. Изумрудный) | Управление образования, КУМИ, МОО | 2019 г. | Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | В 2019 году осуществлялась подготовительная работа для реализации данного мероприятия. |
| | | | | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3.1.3.14. | Строительство школы на 1275 мест в с. Хомутово Хомутовского муниципального образования (п. Западный) | Управление образования, КУМИ, МОО | 2019 г. | Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | В 2019 году осуществлялась подготовительная работа для реализации данного мероприятия. |
| 3.1.3.15. | Строительство школы на 550 мест в д. Новолисиха Ушаковского муниципального образования | Управление образования, КУМИ, МОО | 2019 г. | Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | В 2019 году осуществлялась подготовительная работа для реализации данного мероприятия. |
| | | | | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3.1.3.16. | Строительство школы на 725 мест в с. Мамоны Мамонского муниципального образования | Управление образования, КУМИ, МОО | 2019 г. | Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | В 2019 году осуществлялась подготовительная работа для реализации данного мероприятия. |
| | | | | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3.1.3.17. | Строительство начальной школы - детского сада на 120 мест в д. Сосновый Бор Сосновоборского муниципального образования | Управление образования, КУМИ, МОО | 2019 г. | Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | В 2019 году осуществлялась подготовительная работа для реализации данного мероприятия. |
| | | | | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3.1.3.18. | Строительство школы на 1275 мест в рп. Маркова Марковского муниципального образования (мкр. Березовый) | Управление образования, КУМИ, МОО | 2019 г. | Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | В 2019 году осуществлялась подготовительная работа для реализации данного мероприятия. |

| № п/п | Наименование основных мероприятий (мероприятий) | Наименование участника (участника мероприятия)* | Плановый срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования, руб. | Расходы за отчетный период, руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя объема мероприятия | Фактическое значение показателя объема мероприятия | Результаты выполнения программных мероприятий (в случае невыполнения программно-го мероприятия - причины невыполнения) |
|-----------|--|---|--------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------|---|---|--|--|
| 3.1.3.19. | Строительство школы на 550 мест в рп. Маркова Марковского муниципального образования (ЖК «Стрижи») | Управление образования, КУМИ, МОО | 2019 г. | Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | В 2019 году осуществлялась подготовительная работа для реализации данного мероприятия. |
| | | | | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3.1.3.20. | Строительство школы на 354 места в п. Плишкино Хомутовского муниципального образования | Управление образования, КУМИ, МОО | 2019 г. | Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | В 2019 году осуществлялась подготовительная работа для реализации данного мероприятия. |
| | | | | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3.1.3.21. | Строительство школы на 1275 мест в с. ОекОекского муниципального образования | Управление образования, КУМИ, МОО | 2019 г. | Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | В 2019 году осуществлялась подготовительная работа для реализации данного мероприятия. |
| | | | | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3.1.3.22. | Строительство школы на 154 места в д. Столбова Уриковского муниципального образования | Управление образования, КУМИ, МОО | 2019 г. | Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | В 2019 году осуществлялась подготовительная работа для реализации данного мероприятия. |
| | | | | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3.1.3.23. | Строительство яслей-детского сада на 240 мест в д. Куда Хомутовского муниципального образования | Управление образования, КУМИ, МОО | 2019 г. | Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | В 2019 году осуществлялась подготовительная работа для реализации данного мероприятия. |
| | | | | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3.1.3.24. | Строительство яслей-детского сада на 140 мест в д. КарлукКарлукского муниципального образования | Управление образования, КУМИ, МОО | 2019 г. | Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | В 2019 году осуществлялась подготовительная работа для реализации данного мероприятия. |
| | | | | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3.1.3.25. | Строительство яслей-детского сада на 140 мест в д. Столбова Уриковского муниципального образования | Управление образования, КУМИ, МОО | 2019 г. | Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | В 2019 году осуществлялась подготовительная работа для реализации данного мероприятия. |
| | | | | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3.1.3.26. | Строительство яслей-детского сада на 140 мест в п. Дзержинск Дзержинского муниципального образования | Управление образования, КУМИ, МОО | 2019 г. | Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | В 2019 году осуществлялась подготовительная работа для реализации данного мероприятия. |
| | | | | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3.1.3.27. | Строительство яслей-детского сада на 220 мест в рп. Маркова Марковского муниципального образования | Управление образования, КУМИ, МОО | 2019 г. | Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | В 2019 году осуществлялась подготовительная работа для реализации данного мероприятия. |
| | | | | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | |

| № п/п | Наименование основных мероприятий (мероприятий) | Наименование участника (участника мероприятия)* | Плановый срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования, руб. | Расходы за отчетный период, руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя объема мероприятия | Фактическое значение показателя объема мероприятия | Результаты выполнения программных мероприятий (в случае невыполнения программно-го мероприятия - причины невыполнения) |
|-----------|---|---|--------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------|---|---|--|--|
| | (ЖК «Луговое») | | | | | | | | | |
| 3.1.3.28. | Строительство детского сада на 220 мест в д. Новолисица Ушаковского муниципального образования | Управление образования, КУМИ, МОО | 2019 г. | Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | В 2019 году осуществлялась подготовительная работа для реализации данного мероприятия. |
| | | | | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3.1.3.29. | Строительство яслей-детского сада на 320 мест в с. Хомутово Хомутовского муниципального образования | Управление образования, КУМИ, МОО | 2019 г. | Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | В 2019 году осуществлялась подготовительная работа для реализации данного мероприятия. |
| | | | | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3.1.3.30. | Строительство детского сада на 240 мест в с. Хомутово Хомутовского муниципального образования | Управление образования, КУМИ, МОО | 2019 г. | Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | В 2019 году осуществлялась подготовительная работа для реализации данного мероприятия. |
| | | | | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3.1.3.31. | Строительство детского сада на 140 мест в п. Плишкино Хомутовского муниципального образования | Управление образования, КУМИ, МОО | 2019 г. | Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | В 2019 году осуществлялась подготовительная работа для реализации данного мероприятия. |
| | | | | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3.1.3.32. | Строительство детского сада на 320 мест в рп. Маркова Марковского муниципального образования (мкр. Березовый) | Управление образования, КУМИ, МОО | 2019 г. | Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | В 2019 году осуществлялась подготовительная работа для реализации данного мероприятия. |
| 3.1.3.34. | Приобретение яслей-детского сада на 140 мест в рп. Большая Речка Большереченского муниципального образования | Управление образования, КУМИ, МОО | 2019 г. | Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | В 2019 году осуществлялась подготовительная работа для реализации данного мероприятия. |
| | | | | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3.1.3.35. | Приобретение здания для размещения детского сада на 18 мест в Мамонском муниципальном образовании (п. Южный) | Управление образования, КУМИ, МОО | 2019 г. | Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | В 2019 году осуществлялась подготовительная работа для реализации данного мероприятия. |
| | | | | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3.1.3.38. | Приобретение здания для размещения МДОУИР-МО «Усть-Кудинский детский сад» в д. Усть-Куда Усть-Кудинского муниципального образования | Управление образования, КУМИ, МОО | 2019 г. | Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | В 2019 году осуществлялась подготовительная работа для реализации данного мероприятия. |
| | | | | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3.1.3.42. | Приобретение здания для | Управление | 2019 г. | Районный | 0,00 | 0,00 | | | | В 2019 году осуществ- |

| № п/п | Наименование основных мероприятий (мероприятий) | Наименование участника (участника мероприятия)* | Плановый срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования, руб. | Расходы за отчетный период, руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя объема мероприятия | Фактическое значение показателя объема мероприятия | Результаты выполнения программных мероприятий (в случае невыполнения программного мероприятия - причины невыполнения) |
|---|---|---|--------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------|---|---|--|---|
| | размещения детского сада на 40 мест в п. Усть-Балей Усть-Балейского муниципального образования | образования, КУМИ, МОО | | бюджет | | | | | | лялась подготовительная работа для реализации данного мероприятия. |
| | | | | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3.1.3.43. | Приобретение здания для размещения начальной школы - детского сада на 220/60 мест в рп. Маркова Марковского муниципального образования (микрорайон Изумрудный) | Управление образования, КУМИ, МОО | 2019 г. | Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | В 2019 году осуществлялась подготовительная работа для реализации данного мероприятия. |
| | | | | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3.2. | Основное мероприятие «Строительство некапитальных объектов (быстровозводимые сооружения из металла (гаражи))» | Управление образования, КУМИ, МОО | 2019 г. | Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | В 2019 году осуществлялась подготовительная работа для реализации данного мероприятия. |
| Задача 4. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях» | Управление образования | 2019 г. | Всего, в т.ч. | 521 225 500,00 | 521 193 358,74 | % | 100 | 100 | Нормативные затраты на оказание государственных услуг по реализации образовательной программы в МОО. |
| | | | | Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | Областной бюджет | 521 225 500,00 | 521 193 358,74 | | | | |
| 4.2. | Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях» | Управление образования | 2019 г. | Всего, в т.ч. | 1 037 763 600,00 | 1 037 723 570,52 | % | 100 | 100 | Нормативные затраты на оказание государственных услуг по реализации образовательной программы в МОО. |
| | | | | Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | Областной бюджет | 1 037 763 600,00 | 1 037 723 570,52 | | | | |

| № п/п | Наименование основных мероприятий (мероприятий) | Наименование участника (участника мероприятия)* | Плановый срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования, руб. | Расходы за отчетный период, руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя объема мероприятия | Фактическое значение показателя объема мероприятия | Результаты выполнения программных мероприятий (в случае невыполнения программного мероприятия - причины невыполнения) |
|-----------------------|---|---|--------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------|---|---|--|---|
| 4.3. | Основное мероприятие «Приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций Иркутского района» | Управление образования | 2019 г. | Всего, в т.ч. | 11 114 631,00 | 7 856 212,75 | Количество образовательных организаций, ед. | 4 | 4 | Приобретены средства обучения и воспитания для нужд МДОУ ИРМО «Детский сад комбинированного вида в ЖК «Луговое», детского сада в д. Новолисиха, МОУ ИРМО «Большоголоустненская ООШ», МОУ ИРМО «Горячключевская СОШ». В 2019 году поставка товара одним из поставщиков оборудования для детского сада в д. Новолисиха не была осуществлена. По условиям контрактов оплата товара может быть осуществлена после поставки товара. Товар получен в полном объеме и оплачен в феврале 2020 года. |
| | | | | Районный бюджет | 1 000 431,00 | 707 150,29 | | | | |
| | | | | Областной бюджет | 10 114 200,00 | 7 149 062,46 | | | | |
| 4.4. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности образовательных организаций ИРМО» | Управление образования | 2019 г. | Районный бюджет | 584 765 023,17 | 488 877 522,76 | | | | Затраты МОО на выполнение мероприятий по охране труда, оплате коммунальных услуг, услуг связи, медицинских услуг, ГСМ и др. |
| 4.5. | Основное мероприятие «Обеспечение реализации прав на получение дополнительного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования» | Управление образования, МКУ ДО ИРМО «ЦРДТЮ» | 2019 г. | Всего, в т.ч. | 13 800 791,11 | 13 775 521,11 | | | | Затраты на выполнение мероприятий по охране труда, оплате коммунальных услуг, услуг связи, медицинских услуг, повышении квалификации, командировочные расходы в учреждениях дополнительного образования. |
| | | | | Районный бюджет | 807 439,50 | 782 169,50 | | | | |
| | | | | Областной бюджет | 12 993 351,61 | 12 993 351,61 | | | | |
| Всего по подпрограмме | | | 2019 г. | Всего, в т.ч. | 3 731 415 079,18 | 3 560 804 525,97 | | | | |
| | | | | Районный бюджет | 723 481 027,57 | 599 504 194,47 | | | | |

| № п/п | Наименование основных мероприятий (мероприятий) | Наименование участника (участника мероприятия)* | Плановый срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования, руб. | Расходы за отчетный период, руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя объема мероприятия | Фактическое значение показателя объема мероприятия | Результаты выполнения программных мероприятий (в случае невыполнения программного мероприятия - причины невыполнения) |
|-------|---|---|--------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------|---|---|--|---|
| | | | | Областной бюджет | 2 385 500 984,78 | 2 361 135 167,13 | | | | |
| | | | | Федеральный бюджет | 622 433 066,83 | 600 165 164,37 | | | | |

**ПОДПРОГРАММА «СОЗДАНИЕ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЩЕДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ ДОШКОЛЬНОГО, ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ИРКУТСКОМ РАЙОННОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ»
НА 2018 - 2023 ГОДЫ**

| № п/п | Наименование основных мероприятий (мероприятий) | Наименование участника (участника мероприятия)* | Плановый срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования, руб. | Расходы за отчетный период, руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя объема мероприятия | Фактическое значение показателя объема мероприятия | Результаты выполнения программных мероприятий (в случае невыполнения программного мероприятия - причины невыполнения) |
|--|--|---|--------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------|---|---|--|---|
| Задача 1. Обеспечение безопасности перевозки обучающихся к месту обучения и обратно | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие «Обеспечение образовательных организаций автотранспортом для осуществления безопасных школьных перевозок» | Управление образования | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Приобретение школьных автобусов (ГОСТ 33552-2015) для образовательных организаций | Управление образования | 2019 г. | Всего, в т.ч. | 16 000 000,00 | 15 952 000,00 | Количество школьных автобусов на 22 посадочных места, ед. (20 для детей, 2 для сопровождающих), ед. | 13 | 8 | Приобретены школьные автобусы для нужд МОУ ИРМО «Бутырская СОШ», МОУ ИРМО «Марковская СОШ», МОУ ИРМО «Никольская СОШ», МОУ ИРМО «Пивоваровская СОШ», МОУ ИРМО «СОШ поселка Молодежный», МОУ ИРМО «Уриковская СОШ», МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ № 1», МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ № 2». В первой половине 2020 года администрацией Иркутского районного муниципального образования на условиях софинансирования планирует- |
| | | | Районный бюджет | 1 440 000,00 | 1 435 680,00 | | | | | |
| | | | Областной бюджет | 14 560 000,00 | 14 516 320,00 | | | | | |

| № п/п | Наименование основных мероприятий (мероприятий) | Наименование участника (участника мероприятия)* | Плано-вый срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования, руб. | Расходы за отчетный период, руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя объема мероприятия | Фактическое значение показателя объема мероприятия | Результаты выполнения программных мероприятий (в случае невыполнения программного мероприятия - причины невыполнения) |
|--------|--|---|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------|---|---|--|--|
| | | | | | | | | | | ся приобретение 9 школьных автобусов. |
| 1.1.2. | Организация мероприятий по вводу в эксплуатацию вновь приобретенных автобусов (ОСАГО, тех. осмотр, калибровка и активация тахографа) | Управление образования | 2019 г. | Всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | Количество школьных автобусов, ед. | 13 | 8 | Все вновь приобретенные автобусы введены в эксплуатацию. Затраты на мероприятия по вводу в эксплуатацию включены в п.1.2.1. данной подпрограммы. |
| | | | | Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1.2. | Основное мероприятие «Обеспечение безопасности при перевозке обучающихся к месту обучения и обратно» | Управление образования | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Организация мероприятий по обеспечению безопасности при перевозке обучающихся, поддержание работоспособности школьных автобусов (техническое обслуживание, государственный технический осмотр школьных автобусов школьных автобусов, приобретение полисов ОСАГО для школьных автобусов, обучение водителей школьных автобусов, капитальный и текущий ремонт школьных автобусов (приобретение запасных частей), калибровка и активация тахографического оборудования после проведения текущих или капитальных ремонтов школьных автобусов, обслуживание системы мониторинга транспорта ГЛОНАСС) | Управление образования | 2019 г. | Всего, в т.ч. | 10 542 033,82 | 9 523 130,08 | Количество обслуживаемых единиц школьных автобусов, ед. | 70 | 99 | Все эксплуатируемые автобусы прошли технический осмотр, на них получены полисы ОСАГО, тахографы откалиброваны и активированы, аппаратура спутниковой навигации ГЛОНАСС подключена и исправно функционирует. Для бесперебойно работы эксплуатируемых автобусов заключены муниципальные контракты на поставку запасных частей, проведение технического и сезонного обслуживания. Все МОО получили лицензии на перевозку пассажиров и иных лиц автобусами. |
| | | | | Районный бюджет | 10 542 033,82 | 9 523 130,08 | | | | |
| | | | | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | |

| № п/п | Наименование основных мероприятий (мероприятий) | Наименование участника (участника мероприятия)* | Плано-вый срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования, руб. | Расходы за отчетный период, руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя объема мероприятия | Фактическое значение показателя объема мероприятия | Результаты выполнения программных мероприятий (в случае невыполнения программного мероприятия - причины невыполнения) |
|--------|---|---|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------|---|---|--|---|
| | разовательных организаций» | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Организация мероприятий направленных на обеспечение противопожарного режима, оснащение противопожарным оборудованием, поддержание противопожарного оборудования в рабочем состоянии, соблюдения Постановления Правительства № 390 от 25.04.2012 с изменениями и дополнениями от 17.02. и 23.06.2014 | Управление образования | 2019 г. | Всего, в т.ч. | 15 816 469,70 | 15 110 541,80 | Количество муниципальных образовательных организаций, ед. | 30 | 30 | Мероприятия по обеспечению противопожарного режима включали в себя монтаж АПС, техническое обслуживание АПС, огнезащитную обработку деревянных конструкций, контроль качества огнезащитной обработки чердачных помещений, замену противопожарных дверей и люков, переосвидетельствование и перезарядку огнетушителей, оказание услуг по расчету пожарного риска, оплату работ по ремонту пожарной сигнализации, приобретение средств и устройство объектов пожарной безопасности, приобретение прочих материальных запасов в рамках пожарной безопасности, оплату услуг по обучению по программе «Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность дошкольных учреждений и общеобразовательных школ». |
| | | | Районный бюджет | 15 816 469,70 | 15 110 541,80 | | | | | |
| | | | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2.2. | Основное мероприятие «Обеспечение антитеррористической защищенности образовательных организаций» | Управление образования | | | | | | | | |
| 2.2.1. | Организация мероприятий направленных на | Управление образования | 2019 г. | Всего, в т.ч. | 7 270 668,69 | 7 214 568,69 | Количество муниципальных образовательных организаций, ед. | 30 | 30 | Мероприятия по обеспечению антитеррористиче- |

| № п/п | Наименование основных мероприятий (мероприятий) | Наименование участника (участника мероприятия)* | Плано-вый срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования, руб. | Расходы за отчетный период, руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя объема мероприятия | Фактическое значение показателя объема мероприятия | Результаты выполнения программных мероприятий (в случае невыполнения программного мероприятия - причины невыполнения) |
|-----------------------|---|---|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------|---|---|--|---|
| | обеспечение антитеррористической защищенности образовательных организаций и исполнение Закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» и Постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2013 N 1244 «Об антитеррористической защищенности объектов (территорий)» | | | Районный бюджет | 7 270 668,69 | 7 214 568,69 | | | | ской защищенности МОО включали в себя осуществление вневедомственной охраны объектов образования, монтаж систем видеонаблюдения, обслуживание кнопок тревожной сигнализации, приобретение дополнительных комплектующих для систем видеонаблюдения, ремонт систем видеонаблюдения, техническое обслуживание систем видеонаблюдения, КТС. |
| | | | | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Всего по подпрограмме | | | 2019 г. | Всего, в т.ч. | 49 629 172,21 | 47 800 240,57 | | | | |
| | | | | Районный бюджет | 35 069 172,21 | 33 283 920,57 | | | | |
| | | | | Областной бюджет | 14 560 000,00 | 14 516 320,00 | | | | |

ПОДПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2019 - 2023 ГОДЫ

| № п/п | Наименование основных мероприятий (мероприятий) | Наименование участника (участника мероприятия)* | Плано-вый срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования, руб. | Расходы за отчетный период, руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя объема мероприятия | Фактическое значение показателя объема мероприятия | Результаты выполнения программных мероприятий (в случае невыполнения программного мероприятия - причины невыполнения) |
|---|---|---|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------|---|---|--|--|
| Задача 1. Обеспечение условий для эффективного функционирования системы образования Иркутского районного муниципального образования | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие «Организация исполнения полномочий органа местного самоуправления в сфере образования» | Управление образования | 2019 г. | Всего, в т.ч. | 10 846 917,50 | 9 939 930,86 | усл. ед. | 100% от потребности | 100% от потребности | Затраты Управления образования на заработную плату работников, командировочные расходы, мероприятия по охране труда, медицинский осмотр и т.д. |
| | | | | Районный бюджет | 5 007 462,25 | 4 100 475,61 | | | | |
| | | | | Областной бюджет | 5 839 455,25 | 5 839 455,25 | | | | |
| 1.2. | Основное мероприятие «Методическое обеспечение образовательных | Управление образования, МКУ ИРМО | 2019 г. | Всего, в т.ч. | 11 082 129,41 | 10 899 293,45 | усл. ед. | 100% от потребности | 100% от потребности | Затраты МКУ ИРМО «РМЦ» на заработную плату работников, ко- |
| | | | | Районный бюджет | 5 456 083,27 | 5 273 247,31 | | | | |

| № п/п | Наименование основных мероприятий (мероприятий) | Наименование участника (участника мероприятия)* | Плановый срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования, руб. | Расходы за отчетный период, руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя объема мероприятия | Фактическое значение показателя объема мероприятия | Результаты выполнения программных мероприятий (в случае невыполнения программного мероприятия - причины невыполнения) |
|-----------------------|---|---|--------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------|---|---|--|---|
| | организаций» | «РМЦ» | | Областной бюджет | 5 626 046,14 | 5 626 046,14 | | | | мандировочные расходы, мероприятия по охране труда и т.д. |
| 1.3. | Основное мероприятие «Ведение бухгалтерского учета казенных учреждений в сфере образования» | Управление образования, МКУ ИРМО «ЦБ УО» | 2019 г. | Всего, в т.ч. | 28 734 929,05 | 28 608 298,26 | усл. ед. | 100% от потребности | 100% от потребности | Затраты МКУ ИРМО «ЦБ УО» на заработную плату работников, обучение, медицинский осмотр и т.д. |
| | | | | Районный бюджет | 13 251 503,48 | 13 124 872,69 | | | | |
| | | | | Областной бюджет | 15 483 425,57 | 15 483 425,57 | | | | |
| 1.4. | Основное мероприятие «Прочие расходы органа местного самоуправления в сфере образования» | Управление образования, КУМИ | 2019 г. | Всего, в т.ч. | 7 103 064,00 | 7 103 064,00 | усл. ед. | 100% от потребности | 100% от потребности | Затраты на выплату налогов, сборов, государственной пошлины и т.д. |
| | | | | Районный бюджет | 7 103 064,00 | 7 103 064,00 | | | | |
| | | | | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Всего по подпрограмме | | | 2019 г. | Всего, в т.ч. | 57 767 039,96 | 56 550 586,57 | | | | |
| | | | | Районный бюджет | 30 818 113,00 | 29 601 659,61 | | | | |
| | | | | Областной бюджет | 26 948 926,96 | 26 948 926,96 | | | | |

Начальник Управления образования

Р.Р. Зарипов

