



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИРКУТСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
НАЧАЛЬНИК

ПРИКАЗ

от « 09 » декабря 2024 г.

№ 40

Об утверждении плана мероприятий
по реализации проекта «Безопасная среда»

С целью организации мероприятий, направленных на снижение случаев буллинга, жестокого обращения среди несовершеннолетних в образовательной среде, во исполнение пункта 17 плана мероприятий по реализации проекта по профилактике буллинга в общеобразовательных организациях Иркутского районного муниципального образования на 2023-2024 учебный год, утвержденного приказом Управления образования администрации Иркутского районного муниципального образования от 09.10.2023 № 369 «Об утверждении плана мероприятий по реализации проекта по профилактике буллинга в общеобразовательных организациях», руководствуясь подпунктом 15.10 пункта 15 раздела 5 Положения «Об Управлении образования администрации Иркутского районного муниципального образования», утвержденного Решением Думы Иркутского районного муниципального образования от 28.12.2016 №31-275/рл

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий по реализации проекта «Безопасная среда», реализуемого в рамках соглашения между муниципальным казенным учреждением Иркутского районного муниципального образования «Ресурсно-методический центр» (далее – МКУ ИРМО «РМЦ») и Иркутской региональной общественной организацией социально-психологической поддержки населения «Гармония» с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, направленного на совершенствование профессиональных компетенций молодых педагогов со стажем работы 0-5 лет в области первичной и вторичной профилактики буллинга (далее – проект) (приложение 1).

2. Утвердить список участников проекта из числа молодых педагогов общеобразовательных организаций Иркутского районного муниципального

образования (приложение 2).

3. Филатовой М.Г., директору МКУ ИРМО «РМЦ»:

1) довести до сведения руководителей общеобразовательных организаций Иркутского районного муниципального образования настоящий приказ до 12.02.2024;

2) назначить ответственного за оказание методической помощи при выполнении плана мероприятий по реализации проекта, утвержденного настоящим приказом;

3) обеспечить реализацию мероприятий в рамках проекта в установленные сроки.

4. Руководителям общеобразовательных организаций Иркутского районного муниципального образования обеспечить участие молодых педагогов в реализации проекта в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящего приказа.

5. Контроль исполнения приказа возложить на Ткачеву И.В., заместителя начальника Управления образования администрации Иркутского районного муниципального образования.

Начальник Управления образования

Р.Р. Зарипов

Приложение 1 к приказу
УО администрации ИРМО
от «09» февраля 2024 г. № 40

План реализации проекта «Безопасная среда», направленного на совершенствование профессиональных компетенций молодых педагогов со стажем работы 0-5 лет, в области первичной и вторичной профилактики буллинга

Проект реализуется в рамках соглашения между муниципальным казенным учреждением Иркутского районного муниципального образования «Ресурсно-методический центр» и Иркутской региональной общественной организацией социально-психологической поддержки населения «Гармония» с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Участники проекта: молодые педагоги со стажем работы 0-5 лет.

Период реализации проекта: 01.02.2024 – 30.11.2024.

№ п/п	Дата проведения (период)	Наименование мероприятия, содержание деятельности, спикеры, участники	Результат
1	05.02.2024 15.02.2024	Сбор кейсов (конкретных ситуаций, случаев), с которыми сталкивались участники проекта. путем заполнения Яндекс формы: https://forms.yandex.ru/cloud/65bf124eb6146881183244/ Формат: онлайн.	Разработаны 10 кейсов, путем заполнения молодыми педагогами Яндекс формы. Созданное облачное хранилище с доступом для всех участников проекта с целью наполнения методическими материалами.
2	15.02.2024 31.05.2024	2 семинара продолжительностью 1 час 30 минут. Содержание деятельности: ознакомление с общими аспектами процесса буллинга. Спикеры: психологи-тренеры проекта. Участники: 50 молодых педагогов Иркутского районного муниципального образования. Формат: очно.	Разработанный участниками проекта на основе материалов спикеров, а также личном опыте онлайн-глоссарий основных терминов, характеризующих процесс буллинга.
3	01.03.2024 31.05.2024	2 семинара продолжительностью 1 час 30 минут. Содержание деятельности: ознакомление с общими юридическими аспектами процесса буллинга, правовым регулированием. Спикеры: юрист проекта. Участники: 50 молодых педагогов Иркутского районного муниципального образования.	Разработанный участниками проекта на основе материалов спикеров свод юридических аспектов процесса буллинга (правовое регулирование), необходимый в рабочей деятельности участников проекта.

4	01.03.2024 31.05.2024	Формат: очно. 4 тренинга продолжительностью 3 часа на тему «Роли участников процесса буллинга». Содержание деятельности: – перенос участниками проекта ролей участников процесса буллинга (жертва, агрессор, равнодушный и др.) на себя; – отработка навыков общения с участниками процесса буллинга и рефлексия по итогам переноса участниками проекта ролей участников буллинга на себя. Спикеры: психологи-тренеры и волонтеры проекта. Участники: 50 молодых педагогов Иркутского районного муниципального образования (группы по 14-15 участников). Формат: очно.	Рефлексия участниками проекта по итогам переноса участниками проекта ролей участников буллинга на себя. Составленный участниками проекта и спикерами на основе материалов спикеров чек-лист/дневник для оценки и раннего выявления отрицательных изменений в поведении обучающихся.
5	01.04.2024 30.09.2024	4 тренинга продолжительностью 3 часа на тему «Методика «Наблюдение». Содержание деятельности: – изучение основного метода первичной профилактики буллинга; – формирование представлений о выявлении и взаимодействии с обучающимися/коллегам с ненормотичным поведением. Спикеры: психологи-тренеры и волонтеры проекта. Участники: 50 молодых педагогов Иркутского районного муниципального образования (группы по 14-15 участников). Формат: очно.	Составленный участниками проекта и спикерами на основе материалов спикеров чек-лист/дневник для оценки и раннего выявления отрицательных изменений в поведении обучающихся.
6	01.04.2024 30.11.2024	Создание группового чата в Telegram - как площадки для обсуждения материалов, полученных в ходе предшествующих мероприятий, обмена опытом в рамках профилактики буллинга, идеями, взаимной поддержки участников проекта. До конца проекта групповой чат находится на модерации психологов-тренеров проекта, далее - самомодерация участниками проекта. Участники: все участники проекта, а также приглашенные педагоги участниками проекта (по желанию).	Созданный спикерами проекта чат в Telegram, организованный после предшествующих мероприятий.
7	19.08.2024 30.09.2024	Итоговая встреча продолжительностью 8 часов на тему «Формируем безопасную среду». Содержание деятельности: – мозговой штурм – разработка плана работы, с вызывающими	Составленный сборник кейсов буллинга с решениями. Разработанный план работы на базах общеобразовательных организаций

		затруднение у участников проекта этапами, отдельными моментами процесса буллинга, выявленными в ходе проекта; - мастер-майнд – круговой разбор кейсов, рефлексия; - эмоциональная разгрузка; - выбор лидеров проекта – наставников (для эмоциональной и методической/практической поддержки участников проекта; модерации группового чата в Telegram; организации интервизионных групп и др.) Спикеры: психологи-тренеры, фасилитаторы и волонтеры проекта. Участники: список будет сформирован по итогам посещаемости, активности. Формат: очно.	участников проекта, включая антибуллинговую комиссию. Апробация проекта. Выбранные наставники. Путем совместной работы участников проекта, на основе материалов спикера, обмена опытом.
8	01.09.2024 15.11.2024	Семинар-практикум для руководителей общеобразовательных организаций продолжительностью 2 часа. Содержание деятельности: - ознакомление с общими аспектами процесса буллинга; - перенос ролей участников процесса буллинга (жертва, агрессор, равнодушный и др.) на себя; - “примерку” ролей каждого из участников процесса буллинга Спикеры: психологи-тренеры и волонтеры проекта. Участники: 15 руководителей общеобразовательных организаций. Формат: очно.	Зафиксированные идеи, возникшие в результате совместного обсуждения, рефлексии по итогам переноса ролей участников буллинга на себя. Путем совместной работы участников проекта, на основе материалов спикера, обмена опытом.
9	01.10.2024 15.11.2024	Повторный мастер-майнд. Содержание деятельности: - обсуждение внедрения плана работы, с вызывающими затруднение у участников проекта этапами, отдельными моментами процесса буллинга, выявленными в ходе проекта, разработанные на итоговой встрече на тему «Формируем безопасную среду»; - обсуждение возможных затруднений внедрения разработанных практик; - общая рефлексия. Спикеры: психологи- тренеры и волонтеры проекта. Участники: те же участники, которые принимали участие в итоговой встрече. Формат: очно.	Дополнение материалов, собранных в ходе реализации проекта. Обобщение полученного материала. Путем совместной работы участников проекта, спикеров.

Приложение 2 к приказу
УО администрации ИРМО
от «09» февраля 2024 г. № 40

Участники проекта «Безопасная среда»,
направленного совершенствование профессиональных компетенций молодых педагогов со стажем работы 0-5 лет, в области первичной и
вторичной профилактики буллинга

№ п/п	Место работы, должность	ФИО педагога	Стаж работы
1	МОУ ИРМО «Большеголоустненская ООШ»	Тетерина Анастасия Сергеевна	3 года
2	МОУ ИРМО «Большереченская СОШ»	Корк Виктория Владимировна	2 года 7 месяцев
		Капустина Арина Сергеевна	4 месяца
3	МОУ ИРМО «Бутырская СОШ»	Зуева Анастасия Александровна	2 года 4 месяца
		Трофимова Евгения Петровна	2 года
4	МОУ ИРМО «Гороховская СОШ»	Медведева Марина Федоровна	5 месяцев
5	МОУ ИРМО «Горячеключевская СОШ»	Петухова Татьяна Алексеевна	2 года 6 месяцев
		Чернышева Валентина Михайловна	3 года
6	МОУ ИРМО «Грановская СОШ»	Кулябина Алена Николаевна	1 год
		Луковникова Ольга Владимировна	4 года
7	МОУ ИРМО «Карлукская СОШ»	Тишко Анна Михайловна	4 года
		Киселевич Екатерина Александровна	2 года
		Турчанинова Анна Вячеславовна	2 года
		Иванова Юлия Александровна	3 года
8	МОУ ИРМО «Кулинская СОШ	Леднева Александра Алексеевна	2 года
		Волькина Любовь Евгеньевна	4 года
9	МОУ ИРМО «Максимовская СОШ»	Какаурова Юлия Николаевна	4 года
		Какаулина Елизавета Владимировна	2 года
10	МОУ ИРМО «Малоголоустненская СОШ»	Дубинина Динора Шавкатовна	5 лет
11	МОУ ИРМО «Мамоновская СОШ»	Солохудинова Виктория Александровна	2 месяца
12	МОУ ИРМО «Марковская СОШ»	Лежанина Нина Николаевна	1 год
		Фоменко Карина Евгеньевна	2 года
		Карташова Ольга Анатольевна	3 года
13	МОУ ИРМО «Марковская СОШ № 2»	Балезин Вадим Александрович	3 года
		Мутовина Кристина Сергеевна	1 год

14	МОУ ИРМО «Никольская СОШ»	Кокорина Ольга Алексеевна Красовская Анастасия Николаевна Черных Татьяна Михайловна	1 год 10 месяцев 1 год
15	МОУ ИРМО «Оекская СОШ»	Дунаева Екатерина Андреевна Езепова Алина Борисовна	1 год 2 года
16	МОУ ИРМО «Пивоваровская СОШ»	Шестеперова Ульяна Эдуардовна Тарасова Карина Сергеевна	2 года 1 год
17	МОУ ИРМО «Плишкинская СОШ»	Коваленко Сергей Евгеньевич Рудевич Елизавета Сергеевна	4 года 6 месяцев 6 месяцев
18	МОУ ИРМО «Ревякинская СОШ»	Аксёнова Анастасия Дмитриевна Пелуртис Олег Валерьевич	1 год 6 месяцев 1 год 6 месяцев
19	МОУ ИРМО «Смоленская СОШ»	Серебренникова Виктория Сергеевна	1 год
20	МОУ ИРМО «СОШ поселка Молодежный»	Петрова Наталья Александровна Ярмалоян Тамара Арменовна	11 месяцев 5 месяцев
21	МОУ ИРМО «Уриковская СОШ»	Ангаткина Анастасия Алексеевна Давыдова Анастасия Александровна	5 месяцев 1 месяц
22	МОУ ИРМО «Усть-Кудинская СОШ»	Крейденова Оксана Сергеевна	2 года
23	МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №1»	Голубева Маргарита Евгеньевна Данильченко Дарья Павловна	05 месяцев 1 год 7 месяцев
		Воеводина Анастасия Сергеевна Татарнинова Надежда Борисовна	7 месяцев 1 год 5 месяцев
24	МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ № 2»	Новобранова Наталья Владимировна Панькова Елена Александровна	5 месяцев 1 год 8 месяцев
25	МОУ ИРМО «Ширяевская СОШ»	Малутина Ольга Андреевна Шпатова Александра Сергеевна	3 года 4 года